

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0%	100.0%
中学校	100.0%	100.0%
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

本町は、平成16年に旧西伯町と旧会見町が合併し誕生した町であり、小学校3校、中学校2校を有している。法勝寺、南部の2中学校については、合併前に地震補強及び大規模改造等により、整備を終えている。西伯、会見、会見第二小学校3校についても、平成18年度～平成23年度(本年度)において、地域活性化、経済対策交付金、合併特例債事業及び本事業(学校施設環境改善交付金事業)により、地震補強については全て完了した。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>障がいのある児童生徒、教職員等が支障なく、安全かつ円滑に学校生活を送ることが可能で、災害時の避難所も想定した施設整備を行うことができた。特に、平成25年度に障がいのある生徒を受け入れることから、エレベーターの設置、スロープ、手すりの設置、多目的トイレの設置、段差解消等の整備を行った。これにより、児童生徒、教職員だけでなく地域の方々を含め全ての方にとって安心安全な学習環境及び地域コミュニティの拠点としての整備ができた。 このことにより、当校が、今後より一層地域の中で開かれた学校施設としての展開が期待できる。</p>
--

④施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成25年3月26日の定例教育委員会において事後評価を実施。  
また、4月に行われるPTA総会等にその都度報告することはもとより、平成25年8月に開催予定の定例教育委員会において「平成24年度南部町教育行政主要施策の点検評価」を実施。さらに、平成25年9月の南部町議会決算審査等により事後評価を行う。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた教育環境の質的な向上を図る整備事業について計画どおりに実施できた。  
今後は、緊急性、必要性に応じて施設整備計画を策定し、計画的に実施していくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	鳥取県
市町村名	南部町

1 計画名称 南部町公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 南部町

3 計画期間 平成24年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
南部中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	RS	○	平成24年10月19日				