

平成20年度 工事及び委託業務発注予定

(南 部 町)

No.	工事名又は業務名	種別	発注予定	発注区分	予定工期	概 要	担当課
1	田住配水池増設工事調査設計委託	委託	9月	指名競争入札	9月中旬～12月中旬	1,000m ³ 配水池	上下水道課
2	道河内県道改良工事に伴う水道管移転工事	工事	県工事発注に伴う	指名競争入札	60日間程度	L=100m	上下水道課
3	南部町合併処理浄化槽設置工事（1期～4期）	工事	5月～12月随時	指名競争入札	発注後1ヶ月程度	合併処理浄化槽設置	上下水道課
4	中井手用水路改修工事	工事	10月	指名競争入札	10月～3月	L=150m、水路橋補修	建設課
5	赤川第二転倒堰改修工事	工事	10月	指名競争入札	10月～3月	転倒堰油圧配管取替、水密パッキン取替	建設課
6	天万用水路改修工事	工事	10月	指名競争入札	10月～3月	水路橋補修（橋台補修）	建設課
7	田住用水路改修工事	工事	10月	指名競争入札	10月～3月	L=478m	建設課
8	浅井上樋門改修工事	工事	10月	指名競争入札	10月～3月	巻上機取替、扉体交換	建設課
9	小原水路改修工事	工事	10月	指名競争入札	10月～3月	L=150m	建設課
10	町道賀祥今長線道路改良工事のうち測量設計業務（6工区）	委託	5月	指名競争入札	5月中旬～7月下旬	L=80m測量、設計、用地調査 ※予算配分未定	建設課
11	町道賀祥今長線道路改良工事（5工区改良）	工事	6月	指名競争入札	6月中旬～8月下旬	L=200m 法面A=750m ² 残土処分V=1900m ³ ※予算配分未定	建設課
12	町道賀祥今長線道路改良工事（5工区舗装）	工事	7月	指名競争入札	7月下旬～8月下旬	上層路盤A=573m ² 、表層A=1023m ² 、 ガードレールL=152m ※予算配分未定	建設課
13	町道賀祥今長線道路改良工事（6工区改良）	工事	10月	指名競争入札	9月上旬～11月下旬	L=80m ブロック積工A=63m ² PU3-300AL=82m 歩車道境界ブロック L=100m ※予算配分未定	建設課

14	町道賀祥今長線道路改良工事（5工区舗装）	工事	12月	指名競争入札	12月	上層路盤、表層A=392m ² ※予算配分未定	建設課
15	町道大池線道路改良工事（2工区改良）	工事	6月	指名競争入札	6月中旬～9月下旬	L=68m 購入土V=98m ³ ブロック積工A=235m ² PU3-300AL=68m 路盤工A=304m ² ※予算配分未定	建設課
16	町道大池線道路改良工事（2工区舗装）	工事	9月	指名競争入札	10月上旬～12月中旬	表層工A=304m ² ガードレールL=24m ※予算配分未定	建設課
17	町道大池線道路改良工事（3工区改良）	工事	6月	指名競争入札	6月中旬～9月下旬	L=72m 残土V=92m ³ 擁壁工L=4m 自由勾配側溝300×400～900 L=76m 路盤工A=306m ² ※予算配分未定	建設課
18	町道大池線道路改良工事（2工区舗装）	工事	9月	指名競争入札	10月上旬～12月中旬	表層工A=306m ² 駐車帯舗装A=65m ² 路肩保護コンクリートL=42m ※予算配分未定	建設課
19	町道天万寺内線道路改良工事（2工区暫定改良）	工事	10月	指名競争入札	10月中旬～12月下旬	L=190m 重力式擁壁 L=100m ブロック積工A=120m ² PU3-300AL=170m 函渠L=20m ※予算配分未定	建設課
20	町営住宅城山団地建設3期工事設計業務委託	委託	5月	指名競争入札	5月～7月上旬	平屋建2棟2戸・撤去2棟	建設課
21	町営住宅城山団地建設3期工事監理業務委託	委託	8月	指名競争入札	8月中旬～11月	2階建2棟4戸・平屋建2棟2戸・撤去2棟	建設課
22	町営住宅城山団地建設3期工事	工事	8月	指名競争入札	8月中旬～11月	2階建2棟4戸・平屋建2棟2戸・撤去2棟	建設課
23	平成20年度地籍調査業務委託（大木屋ほか）	委託	5月	指名競争入札	5月中旬～3月上旬	調査面積A=3.77k m ² （内、E工程外注A=0.68k m ² ）	建設課 （地籍調査室）
24	地籍調査用境界杭	物品	6月	指名競争入札	6月上旬～8月下旬	筆界杭N=6,000本	建設課 （地籍調査室）
25	防火水槽新設工事（西原）	工事	12月	指名競争入札	12月中旬～3月中旬	プレキャスト40トン級、県道改良工事による移転保証物件であり本年実施は現時点では未定	総務課
26	南部町高齢者生活活動センター解体撤去工事	工事	未定	指名競争入札	未定	木造平屋建565m ² 【執行保留中】	町民生活課
27	トイレ設置工事	工事	未定	指名競争入札	未定	トイレ1棟	産業課

28	松くい虫被害木伐倒駆除委託	委託	10月	指名競争 入札	10月中旬～ 11月下旬	被害木駆除委託 700㎡予定	産業課
26	西伯小学校体育館改修工事設計業務委託	委託	5月	随意契約 (プロポーザル)	5月中旬～ 6月下旬	鉄骨造平屋：延床面積：1,075㎡	教育委員会
27	西伯小学校体育館改修工事	工事	7月	指名競争 入札	7月初旬～ 9月下旬	S造平屋：延床面積：1,075㎡	教育委員会
28	西伯小学校消火設備改修工事	工事	7月	指名競争 入札	7月初旬～ 9月下旬	消火用配管布設替工事等：211m	教育委員会
29	会見小学校大規模改修工事設計業務委託	委託	4月	指名競争 入札	4月下旬～ 6月下旬	教室棟：RC造3階：延面積1,292㎡	教育委員会
30	会見小学校大規模改修工事	工事	6月	指名競争 入札	6月下旬～ 9月下旬	教室棟：RC造3階：延面積1,292㎡ (含 耐震補強工事)	教育委員会
31	会見小学校プール給水口等改修工事	工事	4月	指名競争 入札	4月下旬～ 6月上旬	給水口改修20箇所、目洗い場塗装改修36㎡ ほか	教育委員会
32	会見小学校体育館耐震補強計画策定業務委託	委託	7月	指名競争 入札	7月下旬～ 2月下旬	体育館：RC造平屋：延面積564㎡	教育委員会

本発注予定表はあくまで見込みです。発注予定時期、工期等に変更する場合があります。