

第 2 期南部町子ども・子育て支援事業計画策定に係るスケジュール（案）

平成 30 年度			平成 31 年度（令和元年度）											令和 2 年度～	
2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月		
● 第 1 回会議 2/19	↔ アンケート調査 3/1～22	↔ アンケート集計	● 第 1 回会議 アンケート結果報告 5/28		●● 座談会（2 回開催）	↔ 座談会結果集計	● 第 2 回会議 意見収集 確保方策の報告			● 第 3 回会議 新計画案報告	↔ パブリックコメント		● 第 4 回会議 新計画最終審議		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> 第 2 期計画 期間開始 令和 2 年度 ～ 令和 6 年度 (5 年間) </div>
					第 2 期計画作成期間 量の見込みを算出し確保方策と その実施時期等を記載				新計画策定・最終調整					新計画決定	