

南部町こども計画（以下、新計画）策定に係るスケジュール（案）

令和5年度	令和6年度												令和7年度～	
1月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
● 第2回会議 1／16 新計画保護者アンケート（案）提案	←→ 新計画保護者アンケート調査	←→	←→ 新計画保護者アンケート集計	←→ 第2期計画検証	● 第1回会議 新計画保護者アンケート報告 新計画子どもアンケート（案）提案 第2期計画検証報告 意見収集	←→ 新計画子どもアンケート調査・集計 委員意見集約 新計画確保方策案の作成	新計画作成期間 量の見込みを算出し確保方策とその実施時期等を記載	● 第2回会議 委員意見収集 新計画確保方策案の報告	←→ 委員意見集約 新計画確保方策見直し	● 第3回会議 新計画案報告	←→ パブリックコメント	● 第4回会議 新計画案最終審議	● 新計画最終案を県に事前協議（新計画決定）	新計画 期間開始 （HP公表） 令和7年度 ～ 令和11年度 （5か年）