
南部町　橋梁長寿命化修繕計画

令和 ５年１２月
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１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・橋梁点検を実施した橋梁

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針
　「鳥取県道路橋りょう定期点検マニュアル　平成31年4月　鳥取県」に基づいて定期的
（５年毎）に橋梁点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針
　橋梁を良好な状態を保つため、日常的な維持管理として、パトロール・清掃などの実施
を徹底する。

　コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策

南部町では、管理する道路橋202橋に対し橋梁定期点検を実施し、橋の健全度を４段階に

評価した。（Ⅰ：健全、Ⅱ：軽微な損傷、Ⅲ：深刻な損傷、Ⅳ：緊急対応）

　この結果、202橋のうち87％の176橋にⅡまたはⅢの損傷が確認され、深刻なⅢの損傷は

12％（25橋）存在する。

これらの損傷を受けた橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁

の修繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念される。

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的
に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。
　そこで南部町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の持続的な安全性の確保を
図るため橋梁長寿命化修繕計画を策定する。計画期間は5年間（2024～2028年）とし、定期

アップ）を行う。

町道 合計

点検によって新たに損傷が発見されるため、点検結果に基づき５年毎に見直し（フォロー

全管理橋梁数 202 202

図 橋梁定期点検の結果

全202橋
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

12％ 13％

75％
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４．個別の施設の状況

５．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する具体的な方針

１）基本的な方針

　本町が管理する橋梁の中で、架設後50年以上経過した橋梁は全体の約40%を占めている

ため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ予防
的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし、修繕
及び架替えに要するコストを縮減する。

２）橋梁の集約・撤去
　南部町が管理する橋梁のうち、地域の実情や利用状況を踏まえつつ、集約・撤去が有効と
判断する橋梁について、短期的（5年）及び長期的（50年）な維持管理コスト縮減効果
を検討する。

・対象橋梁近辺に迂回路がある橋梁。
・橋梁利用者が少ない橋梁。
・車両の通行ができない橋梁（人道橋を含む）。
・鉄筋露出やひびわれの補修が必要な橋梁。
・（鋼橋）鋼材の塗り替え時期を迎えている橋梁。

　上記の項目に該当する２橋を集約・撤去の対象とする。

　検討した結果、集約・撤去を検討する２橋の補修費用500万円程度に対し、撤去費用は
200万円程度と考えられる。よって、令和10年（2028年）までの5年間に300万円の維持管理
コストの縮減が可能である。

　また、長期的な維持管理コスト縮減効果を以下に示す。
　橋の残り供用期間50年を考慮した場合、計3回の塗り替えが必要となり、維持管理費が
1500万円程度（=500万円×3）となる。よって、今後50年間で1300万円の維持管理コストの

縮減が可能である（下図参照）。

橋梁点検の結果を資料Ⅰに示す。

図 長期的な維持管理コスト縮減効果
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６．新技術等の活用方針

７．対策優先順位の決定

１）対策優先順位
　対策優先順位は、橋梁定期点検結果および、損傷の
劣化予測に基づく【損傷度】と橋毎の【重要度】により、
右表に示す順位となる。

２）損傷度
　損傷度は、定期点検の結果をもとに劣化予測を行い、損傷具合により判断する。

３）重要度
　対策順位決定のため、橋毎の重要度を設定する。

〈重要度の設定方法〉
・町道種別、バス路線、通学路、第3者被害について、重み係数を設定する。
・各橋梁の重み係数の合計値により、重要度を決める。

１）橋梁点検
　橋梁定期点検のうち、河川に架かる比較的橋長が長い橋梁や多径間の橋梁は、橋梁点検
車使用に伴う交通規制の時間が長く、地域住民に与える影響が大きい。このような橋梁に
対して、安全性の向上、工期の短縮、コストの縮減、地元住民への影響軽減を図ることを
目的に、新技術の「ドローンを用いた近接目視点検支援技術」の活用を検討する。
　コスト縮減の効果が期待できる橋長100m以上の橋梁（3橋）を対象とする。
　短期的な数値目標として、次回３巡目点検（令和10年）までに交通規制の短縮と200万
円のコスト縮減を目指す。

２）橋梁補修
　橋梁補修工事では、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情
報提供システム(NETIS)」を活用する等、維持管理に関する最新技術の活用を図る。鋼材
の腐食対策について、黒錆転換による高い防食効果で塗装サイクルの長期化が可能にな
り、再塗装の素地調整が不要な「錆転換型防食塗装システム　サビバリアー」【NETIS
CB-170003-VR】　の採用を検討する。
　この最新技術を活用し、鋼橋（4橋）を対象に、令和10年までに20万円のコスト縮減。
さらに、南部町にある鋼橋の残存寿命50年と設定した際のLCCを計算し、5000万円のコス
ト縮減を目指す。

表 対策優先順位

表 重み係数

高 中 低

高 1 3 6 悪

中 2 5 8

低 4 7 9 良

損
傷
度

重要度 損傷
具合

1級町道 +20 バス路線 +20

2級町道 +10 通学路 +30

その他町道 +0 第3者被害 +30

重み係数 一覧
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８.計画期間内の修繕時期

資料Ⅱに示す。

９.各橋梁の対策内容と対策費用

資料Ⅲに示す。

１０．長寿命化修繕計画による効果

１１．計画策定担当部署

１）計画策定担当部署
　南部町　建設課　tel：0859-66-3115

　長寿命化修繕計画を策定する202橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来
の対症療法型が43億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が21億円とな
り、コスト縮減効果は22億円となる。
　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。
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上部構造

主桁 横桁 床版
（頂版）

1 H26 R1 無名橋６２
ム メ イ ハ シ

船本線 5.8 4.1 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

2 H26 R1 無名橋
ムメイハシ

６９ 向早田線 6.3 3.4 1 不明 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

3 H27 R1 無名橋１
ムメイハシ１ 下阿賀・北方・猪小路

線
3.6 4.8 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

4 H27 R1 無名橋２
ムメイハシ２ 下阿賀・北方・猪小路

線
5.6 6.1 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

5 H27 R1 上猪小路橋
カミイノコジバシ 下阿賀・北方・猪小路

線
10.2 4.5 1 1983年 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

6 H27 R1 無名橋３
ムメイハシ３

原奥絹屋線 6.1 10.2 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ - Ⅲ

7 H27 R1 無名橋４
ムメイハシ４

法勝寺・馬場・徳長線 6.5 4.5 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

8 H27 R1 無名橋５
ムメイハシ５

城山住宅線 2.4 5.6 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

9 H27 R5 金花山橋
キンカザンバシ

江原・八金・馬佐良線 10.4 4.7 1 1968年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

10 H27 R1 八子橋
ヤコバシ

江原・八金・馬佐良線 13.9 6.2 1 1985年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

11 H27 R1 無名橋６
ムメイバシ６

江原・八金・馬佐良線 6.2 10.2 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

12 H27 R1 無名橋７
ムメイバシ７

江原・八金・馬佐良線 7.3 4.7 1 不明 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

13 H27 R1 無名橋８
ムメイバシ８

江原・八金・馬佐良線 6.0 4.6 1 不明 PC床版橋 Ⅲ Ⅰ - Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

14 H27 R1 高橋
タカバシ 法勝寺・鍋倉・与一谷

線
12.6 6.2 1 2003年 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

15 H27 R3 畑田橋
ハタダバシ

天万寺内線 4.6 8.6 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

16 H27 R3 下在徳橋
シモザイトクバシ

天万寺内線支－1 2.4 4.1 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

17 H27 R1 諸木下橋
モロギシモバシ

諸木丸山線支－1 6.0 5.3 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

18 H27 R2 円山口橋
マルヤマグチバシ

諸木丸山線支－1 2.5 8.4 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

19 H27 R2 天国橋
テンゴクバシ

天万田住線 4.5 6.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

20 H27 R2 神田橋
カンダバシ 浅井高姫一号線支－

1
4.3 7.2 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

21 H27 R2 仲田橋
ナカダバシ

市山馬平線 8.0 5.4 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

22 H27 R2 四反田橋
シタンダバシ

諸木鶴田線 12.5 6.8 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

23 H27 R2 無名橋９
ムメイハシ９

五百田線 5.6 4.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

24 H27 R2 無名橋１０
ムメイハシ１０

戸構住宅線 2.7 5.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

25 H27 R1 無名橋１１
ムメイハシ１１

上鴨・徳長線 2.4 5.0 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ

26 H27 R5 岡前橋
オカマエバシ

上鴨・徳長線 9.4 5.0 1 1974年 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

27 H27 R2 無名橋１２
ムメイハシ１２

賀祥・今長線 6.4 6.7 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

28 H27 R2 どうど橋
ドウドハシ

入蔵線 7.1 6.2 1 1984年 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

29 H27 R2 無名橋１３
ムメイハシ１３

騂牛線 6.4 8.4 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

30 H27 R1 赤谷橋
アカタニバシ

赤谷線 11.7 4.2 1 1966年 RCT桁橋 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅱ

31 H27 R3 原田橋
ハラダバシ

赤谷線 24.0 5.0 1 2001年 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

32 H27 R2 無名橋１４
ムメイハシ１４

鎌倉線 4.4 5.3 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

33 H27 R1 無名橋１５
ムメイハシ１５

鎌倉線 6.5 4.1 1 不明 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

34 H27 R1 無名橋１６
ムメイハシ１６

鎌倉線 8.1 4.1 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

35 H27 R2 上中坪橋
カミナカツボバシ 浅井高姫一号線支－

2 8.4 4.0 1 不明 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

36 H27 R1 坂ノ前橋
サカノマエバシ

高姫井上線 9.4 4.0 1 不明 PC中空床版橋 Ⅲ Ⅰ - Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

37 H27 R3 竹住橋
タケズミバシ

高姫井上線 3.8 3.7 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

38 H27 R3 地尾池橋
チオイケバシ

高姫井上線 2.6 2.2 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

39 H27 R1 畑中橋
ハタナカバシ

金田御内谷線 12.5 3.5 1 不明 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

40 H27 R3 雲光寺橋
ウンコウジバシ

金田御内谷線 2.9 2.9 1 1974年 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

有効幅員
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数

架設
年次

構造
形式
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健全性の診断　判定区分（Ⅰ～Ⅳ）

道路橋
毎

下部
構造
（側壁）

支承部 その他

【資料Ⅰ】

南部町　橋梁定期点検結果一覧表
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南部町　橋梁定期点検結果一覧表

番号

点検年度

道路橋
フ リ ガ ナ

名 路線名
橋長

(m)
1巡目 2巡目

41 H27 R1 井上橋
イノウエバシ

金田御内谷線支－1 11.5 3.5 1 不明 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

42 H27 R2 前田橋
マエタハシ

小松馬平線 12.5 4.0 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

43 H27 R2 下中坪橋
シモナカツボバシ

浅井高姫2号線 10.8 4.7 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

44 H27 R2 星川橋
ホシカワバシ

浅井縄平線 13.5 5.0 1 不明 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

45 H27 R3 金田橋
カネダバシ

小松御内谷線 9.0 7.0 1 1988年 PC中空床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

46 H27 R3 無名橋１７
ムメイハシ１７

小松御内谷線 4.6 6.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

47 H27 R1 無名橋１８
ムメイハシ１８

東光寺1号線 5.0 4.5 1 不明 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

48 H27 R2 無名橋１９
ムメイハシ１９

坂根・天万線 2.3 5.5 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

49 H27 R3 無名橋２０
ムメイハシ２０

ナメラ谷線 3.8 4.0 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

50 H27 R2 無名橋２１
ムメイハシ２１

柏尾・原線 3.2 4.5 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

51 H27 R1 無名橋２２
ムメイハシ２２

下阿賀旧県道線 2.2 2.8 1 不明 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

52 H27 R2 無名橋２３
ムメイハシ２３

仙寿寺線 3.1 3.9 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

53 H27 R2 無名橋２５
ムメイハシ２５

今出・下部線 3.2 4.7 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

54 H27 R2 無名橋２６
ムメイハシ２６

塩辛新田・上横路線 4.8 3.5 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

55 H27 R2 無名橋２７
ムメイハシ２７

阿賀モデル線 9.1 4.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

56 H27 R1 無名橋２８
ムメイハシ２８

神田線 3.9 2.7 1 不明 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

57 H27 R1 無名橋２９
ムメイハシ２９

上阿賀旧県道線 2.7 3.6 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅲ - - Ⅲ Ⅲ - Ⅱ

58 H27 R2 無名橋３０
ムメイハシ３０

天津運動公園線 3.5 5.5 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

59 H27 R1 無名橋３１
ムメイハシ３１

東光寺3号線 3.7 3.5 1 不明 PC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

60 H27 R2 無名橋３２
ムメイハシ３２

阿賀・猪小路線 4.9 4.4 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

61 H27 R2 猪小路橋
イノコウジバシ

阿賀・猪小路線 11.8 4.0 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

62 H27 R1 土器セン橋
ド キ セ ン バ シ

長田線 11.5 4.0 1 1969年 鋼鈑桁橋 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ

63 H27 R2 無名橋３３
ムメイハシ３３

長田線 2.0 5.8 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

64 H27 R1 北方橋
キタカタバシ

原・長田線 12.0 4.0 1 1970年 鋼鈑桁橋 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ

65 H27 R1 無名橋３４
ムメイハシ３４

原・長田線 2.0 5.0 1 不明 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

66 H27 R5 上谷橋
カミタニバシ

上谷線 13.0 3.4 1 1974年 鋼鈑桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

67 H27 R2 無名橋３５
ムメイハシ３５

中小家畜試験場線 12.5 6.0 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

68 H27 R2 無名橋３６
ムメイハシ３６

原線 2.1 4.9 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

69 H27 R2 無名橋３７
ムメイハシ３７

原・小原線 14.0 1.3 1 不明 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

70 H27 R5 寺の前橋
テラノマエバシ

新宮谷線 10.1 4.0 1 1994年 PC中空床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

71 H27 R2 無名橋３８
ムメイハシ３８

山口線 2.0 2.7 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

72 H27 R1 無名橋３９
ムメイハシ３９

旧電車道線 5.0 3.2 1 不明 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

73 H27 R1 無名橋４０
ムメイハシ４０

旧電車道線 3.6 3.5 1 不明 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

74 H27 R2 無名橋４１
ムメイハシ４１

旧電車道線 3.0 3.6 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

75 H27 R1 無名橋４２
ムメイハシ４２

法勝寺宿線 2.1 3.8 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

76 H27 R2 無名橋４３
ムメイハシ４３

法勝寺宿線 2.0 11.8 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

77 H27 R5 新宮橋
シングウバシ

新宮谷線 5.2 2.5 1 1968年 鋼H桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

78 H27 R1 無名橋４４
ムメイハシ４４

中学校線 9.7 4.0 1 不明 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

79 H27 R2 馬場中橋
ババナカバシ

馬場住宅線 9.0 3.0 1 1969年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

80 H27 R1 無名橋４５
ムメイハシ４５

徳長線 9.7 4.0 1 不明 RCアーチ橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅱ
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81 H27 R2 武信橋
タケノブハシ

武信下線 8.4 3.0 1 1972年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

82 H27 R2 無名橋４６
ムメイハシ４６

伐株線 5.5 4.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

83 H27 R1 無名橋４８
ムメイハシ４８

垣ノ内線 4.0 2.7 1 不明 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

84 H27 R2 無名橋４９
ムメイハシ４９

藤井線 2.1 4.1 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

85 H27 R2 無名橋５０
ムメイハシ５０

落合神社線 2.2 4.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

86 H27 R2 無名橋５１
ムメイハシ５１

新屋敷線 2.2 4.5 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

87 H27 R2 無名橋５２
ムメイハシ５２

すげ田団地線 2.2 4.1 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

88 H27 R1 無名橋５６
ムメイハシ５６

イヤ谷線 3.7 3.6 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

89 H27 R2 無名橋５８
ムメイハシ５８

長寿寺線 2.1 5.5 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

90 H27 R2 無名橋５９
ムメイハシ５９

福頼線 2.5 7.9 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

91 H27 R2 無名橋６０
ムメイハシ６０

福頼線 3.0 7.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

92 H27 R1 無名橋６１
ムメイハシ６１

掛相・篠相線 6.0 4.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

93 H27 R2 無名橋６３
ムメイハシ６３

キノフ田線 2.1 3.3 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

94 H27 R2 山崎橋
ヤマサキバシ

原田線 8.4 4.1 1 不明 PC桁橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

95 H27 R2 無名橋６４
ムメイハシ６４

騂牛・早田線 10.4 4.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

96 H27 R2 無名橋６５
ムメイハシ６５

赤谷線 6.1 4.5 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

97 H27 R2 無名橋６６
ムメイハシ６６

赤谷線 3.6 4.7 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

98 H27 R2 無名橋６８
ムメイハシ６８

赤谷線 4.2 2.8 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅰ

99 H27 R1 峠橋
トウゲバシ

峠下線 13.1 4.0 1 2002年 PC中空床版橋 Ⅲ Ⅰ - Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

100 H27 R2 赤谷上橋
アカタニカミハシ

峠下線 12.8 4.1 1 2001年 PC中空床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

101 H27 R2 夏牛橋
ナツウシハシ

夏牛線 10.5 5.0 1 1993年 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

102 H27 R1 無名橋７０
ムメイハシ７０

大河内上線 13.9 3.1 1 不明 RCT桁橋 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ

103 H27 R1 無名橋７１
ムメイハシ７１

大河内下線 9.0 3.1 1 不明 鋼H桁橋 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ

104 H27 R1 笹畑橋
ササバタハシ

笹畑線 13.8 4.4 2 不明 RCT桁橋 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

105 H27 R2 胡麻屋橋
ゴ マ ヤ ハ シ

胡麻屋線 10.4 3.0 1 1970年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

106 H27 R2 無名橋７２
ムメイハシ７２

上峠線 6.8 3.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

107 H27 R1 無名橋７３
ムメイハシ７３

入蔵・騂牛線 5.2 4.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

108 H27 R1 無名橋７４
ムメイハシ７４

栗木線 11.0 3.1 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

109 H27 R2 篠相橋
サソウバシ

篠相線 12.5 3.0 1 不明 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

110 H27 R1 無名橋７５
ムメイハシ７５

江原公民館線 11.6 3.0 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

111 H27 R2 江原橋
エハラバシ

江原公民館線 9.1 2.5 1 不明 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

112 H27 R2 内
ウチ

街道
カイドウ

橋
バシ

江原・八金・馬佐良線 10.9 4.0 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

113 H27 R2 無名橋７７
ムメイハシ７７

金ヶ崎線 10.0 3.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

114 H27 R2 二
フタ

桝
マス

橋
ハシ

二桝線 12.3 5.0 1 2005年 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

115 H27 R2 無名橋７９
ムメイハシ７９

二桝線 4.7 5.5 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

116 H27 R2 常清橋
ツネキヨバシ

常清線 9.4 3.2 1 1970年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

117 H27 R1 金山橋
カナヤマバシ

比良の前線 6.3 5.1 1 1961年 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

118 H27 R2 無名橋８０
ムメイハシ８０

比良の前線 4.4 5.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

119 H27 R2 無名橋８１
ムメイハシ８１

比良の前線 10.0 4.0 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

120 H27 R1 牛子橋
ウシコバシ

牛子線 13.0 4.0 1 不明 PCT桁橋 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ
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121 H27 R1 無名橋８２
ムメイハシ８２

金ヶ崎下線 6.1 2.5 1 不明 鋼H桁橋 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅲ

122 H27 R2 無名橋８４
ムメイハシ８４

金ヶ崎下線 5.9 2.9 1 不明 鋼H桁橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

123 H27 R2 大谷川橋
オオタニガワバシ

能竹・上鴨部線 10.0 2.9 1 1999年 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

124 H27 R3 八反田橋
ハッタンダバシ

天万線 2.1 1.5 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

125 H27 R3 馬場田橋
バ バ ダ バシ

三崎坂根線 3.6 3.6 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

126 H27 R3 雁光寺橋
ガンコウジバシ

三崎坂根線 7.0 3.5 1 不明 PC中空床版橋 Ⅰ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

127 H27 R2 寺内橋
テラウチバシ

寺内線 3.5 5.4 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

128 H27 R2 上富士見橋
カ ミ フ ジ ミ バ シ

宮前二５号線 2.7 4.8 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

129 H27 R2 富士見橋
フ ジ ミ バ シ

宮前二９号線 2.4 16.1 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

130 H27 R2 面添橋
メンゾエハシ

宮前西原線 3.0 3.7 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

131 H27 R3 﨏田橋
サコダバシ

石田線支－１ 6.0 3.6 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

132 H27 R3 妙見橋
ミョウケンバシ

御内谷宮谷線 6.1 3.5 1 不明 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

133 H27 R3 宮谷橋
ミヤタニバシ

御内谷宮谷線支－１ 9.5 2.7 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

134 H27 R3 下坪屋橋
シモツボヤハシ

畑中縄平線 13.5 3.5 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

135 H27 R3 横縄橋
ヨコナワバシ

畑中縄平線－１ 4.0 3.7 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

136 H27 R3 こうろぎ橋
コウロギバシ

池野線 10.4 4.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

137 H27 R3 無名橋８３
ムメイハシ８３

宮前二１１号線 2.3 27.1 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

138 H27 R3 スミケ市橋
イチバシ

今長上線 2.8 5.5 1 1965年 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

139 H27 R3 グリコ1号橋
１ゴウバシ

グリコ線 3.5 6.8 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

140 H27 R3 さくら橋
サクラバシ

天万丸山線 11.4 9.2 1 2006年 PC中空床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

141 H27 R3 下夏牛橋
シモナツウシハシ

夏牛線 7.7 4.0 1 1989年 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

142 H27 R3 田住市山田園1号橋
ﾀｽﾐｲﾁﾔﾏﾃ ﾞﾝｴ ﾝ1 ｺ ﾞ ｳﾊ ﾞｼ

田住市山田園線 2.9 4.7 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

143 H27 R3 田住市山田園2号橋
ﾀｽﾐｲﾁﾔﾏﾃ ﾞﾝｴ ﾝ2 ｺ ﾞ ｳﾊ ﾞｼ

田住市山田園線 7.5 4.6 1 不明 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

144 H27 R3 田住市山田園3号橋
ﾀｽﾐｲﾁﾔﾏﾃ ﾞﾝｴ ﾝ3 ｺ ﾞ ｳﾊ ﾞｼ

田住市山田園線 3.2 4.7 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

145 H27 R3 諸木田園1号橋
モロギデンエン1ゴウバシ

諸木田園線 10.1 4.0 1 不明 PC中空床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

146 H27 R3 諸木田園2号橋
モロギデンエン2ゴウバシ

諸木田園線 2.9 4.7 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

147 H27 R3 諸木田園3号橋
モロギデンエン3ゴウバシ

諸木田園線 3.2 4.7 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

148 H27 R3 天萬田園1号橋
テンマンデンエン1ゴウバシ

天万田園１号線 5.8 3.8 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

149 H27 R3 天萬田園2号橋
テンマンデンエン2ゴウバシ

天万田園２号線 4.5 4.7 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

150 H27 R3 天萬寺内田園1号橋
ﾃﾝﾏﾝﾃﾗｳﾁﾃﾞﾝｴﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ

天万寺内田園線 3.7 3.8 1 不明 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

151 H27 R3 足川橋
アシカワバシ

旧県道清水川阿賀線 3.3 7.0 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

152 H28 R4 明枝橋
アケイダバシ

ニュータウン・境線 71.0 3.6 3 1967年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

153 H28 R4 坂根橋
サカネバシ

坂根・天万線 67.4 3.7 3 1967年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

154 ※H27 R1 阿賀橋
アガバシ 下阿賀・北方・猪小路

線
93.4 6.1 3 1965年 鋼H桁橋 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ

155 ※H27 R3 城山橋
ジョウザンバシ 法勝寺・馬場・徳長

線
46.3 4.2 3 1970年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

156 ※H27 R3 新宮谷大橋
シングウタニオオハシ

広域農道線 81.5 8.2 2 1993年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

157 ※H27 R3 丸山橋
マルヤマバシ

諸木丸山線 31.0 4.2 2 1976年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

158 ※H27 R2 越敷野橋
コシキノバシ

諸木鶴田線 140.0 12.3 3 1998年 鋼V脚ﾗｰﾒﾝ橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

159 ※H27 R3 久蔵橋
ビシャクラバシ

今長・八子線 16.5 4.3 1 1973年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

160 ※H27 R3 木野家橋
キ ノ ヤ バ シ

阿賀・猪小路線 17.5 4.2 1 1969年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ



上部構造

主桁 横桁 床版
（頂版）

有効幅員
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数
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点検年度
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フ リ ガ ナ

名 路線名
橋長

(m)
1巡目 2巡目

161 ※H27 R3 原橋
ハラバシ

阿賀・猪小路線 54.8 2.8 3 1965年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

162 ※H27 R3 新田橋
シンデンバシ 三本木・阿賀・柏尾

線
21.0 4.3 1 1969年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

163 ※H27 R3 落合橋
オチアイバシ

イヤ谷線 43.5 5.2 2 1988年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

164 ※H27 R3 塚田橋
ツカダバシ

江原公民館線 16.0 3.7 1 1972年 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

165 ※H27 R3 大河内上橋
オオカワチカミバシ

大河内上線 18.9 4.0 1 不明 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

166 ※H27 R3 東光寺橋
トウコウジバシ

東光寺1号線 75.4 4.2 3 1976年 鋼H桁橋 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ

167 H29 R4 池野
イケノ

橋
バシ

鶴田池野線 22.7 11.1 1 1995年 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

168 H30 R4 三吉橋
ミヨシバシ

原・奥絹屋線 16.1 4.0 1 1969年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

169 H30 R4 外構橋
トガマエバシ

城山住宅線 27.4 3.0 2 1967年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

170 H30 R4 外構歩道橋
トガマエホドウキョウ

城山住宅線 27.4 2.0 2 1989年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

171 H30 R4 田住橋
タスミバシ

天万田住線 35.8 7.0 1 1994年 PCT桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

172 H30 R4 金ケ崎橋
カナガサキハシ 江原・八金・馬佐良

線
14.6 5.0 1 1981年 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

173 H30 R4 門田前橋
カドタマエバシ

上鴨・徳長線 35.7 4.5 2 1973年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

174 H30 R4 美登呂城橋
ミ ト ロ キ バ シ

賀祥・今長線 22.7 4.5 1 1974年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

175 H30 R4 奥山橋
オクヤマバシ

鎌倉線 20.3 4.0 1 1972年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

176 H30 R4 大井手橋
オオイデバシ

浅井縄平線 15.9 5.0 1 1969年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

177 H30 R4 倭橋
ヤマトバシ

倭・小西線 53.8 11.4 2 2000年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

178 H30 R4 小西橋
コニシバシ

小西線 15.7 3.0 1 1974年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

179 H30 R4 上戸構橋
カミトガマエガシ

上戸構線 30.8 3.0 2 1972年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

180 H30 R4 下鴨部橋
シモカモベバシ

下鴨・上鴨線 30.0 3.0 2 不明 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

181 H30 R4 上鴨部橋
カミカモベバシ

上鴨線 30.0 3.0 2 1967年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

182 H30 R4 南谷橋
ミナミダニバシ

南谷線 33.3 4.0 2 1999年 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

183 H30 R4 上長田大橋
カミナガタオオハシ

湖面橋線 194.0 4.0 5 1987年 PCT桁橋 Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

184 H30 R4 百田橋
モモタバシ

宮前西原線 31.2 4.0 2 1977年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

185 H30 R4 宮前橋
ミヤマエバシ

宮前住吉線 31.6 3.5 2 1972年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

186 H30 R4 蛍橋
ホタルバシ

池野線 110.1 7.0 4 2000年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

187 H30 R4 大山椒魚橋
オオサンショウオハシ

常清線 15.1 4.0 1 2012年 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

188 H30 R4 比良の前橋
ヒ ラ ノマエバシ

比良の前線 15.6 3.0 1 1985年 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

189 H30 R4 小原橋
コハラバシ

倭・小西線 15.6 11.2 1 1996年 PC中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

190 H30 R4 市山橋
イチヤマバシ

田住市山田園線 20.1 4.5 1 1972年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

191 H30 R4 寺内田園１号溝橋
テラウチデンエン１ゴウミゾハシ

寺内田園線 3.6 4.1 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ

192 H30 R4 福成橋
フクナリハシ

阿賀東西町線 88.3 8.3 4 1961年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

193 H30 R4 福成橋歩道橋
フクナリハシホドウキョウ

阿賀東西町線 88.3 2.0 4 不明 鋼鈑桁橋 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ

194 H30 R4 徳連場東橋
トクレンバヒガシハシ

阿賀東西町線 3.0 11.7 1 不明
RC床版橋

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

195 H30 R4 天津橋
テンシンハシ

清水川福成線 66.7 6.0 3 1968年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

196 H30 R4 井手
イ テ

橋
ハシ

清水川福成線 2.3 4.6 1 不明 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅰ

197 H30 R4 前河原橋
マエカワハラハシ

清水川福成線 2.0 4.6 1 不明 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

198 H30 R4 星川歩道橋
ホシカワホドウキョウ

星川歩道橋線 19.5 2.0 1 1974年 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

199 H30 R4 山王橋
サンノウハシ

山王橋線 18.7 3.0 1 1997年 PC中空床版橋 Ⅲ Ⅲ - Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

200 H28 R5 上阿賀橋
カミアガハシ

（主）溝口伯太線 6.4 7.3 1 1966年 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

201 - R2 外河原橋
ソトガワラハシ

神田線 3.7 6.7 1 1966年 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

202 - R4 藤
フジ

カベ橋
バシ

藤カベ橋線 15.7 5.2 1 2017年 PC中空床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ



【資料Ⅱ】

計画期間内の修繕時期

R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028)

1 無名橋６２ 町道 船本線 5.8 不明 56 R1 Ⅱ 3巡目点検

2 無名橋６９ 町道 向早田線 6.3 不明 46 R1 Ⅱ 3巡目点検

3 無名橋１ 町道 下阿賀・北方・猪小路線 3.6 不明 46 R1 Ⅱ 3巡目点検

4 無名橋２ 町道 下阿賀・北方・猪小路線 5.6 不明 46 R1 Ⅱ 3巡目点検

5 上猪小路橋 町道 下阿賀・北方・猪小路線 10.2 1983 40 R1 Ⅱ 3巡目点検

6 無名橋３ 町道 原奥絹屋線 6.1 不明 46 R1 Ⅱ 3巡目点検

7 無名橋４ 町道 法勝寺・馬場・徳長線 6.5 不明 56 R1 Ⅱ 3巡目点検

8 無名橋５ 町道 城山住宅線 2.4 不明 56 R1 Ⅱ 3巡目点検

9 金花山橋 町道 江原・八金・馬佐良線 10.4 1968 55 R5 Ⅱ 3巡目点検

10 八子橋 町道 江原・八金・馬佐良線 13.9 1985 38 R1 Ⅱ 3巡目点検

11 無名橋６ 町道 江原・八金・馬佐良線 6.2 不明 46 R1 Ⅱ 3巡目点検

12 無名橋７ 町道 江原・八金・馬佐良線 7.3 不明 46 R1 Ⅱ 3巡目点検

13 無名橋８ 町道 江原・八金・馬佐良線 6.0 不明 46 R1 Ⅲ 3巡目点検

14 高橋 町道 法勝寺・鍋倉・与一谷線 12.6 2003 20 R1 Ⅱ 3巡目点検

15 畑田橋 町道 天万寺内線 4.6 不明 46 R3 Ⅰ 3巡目点検

16 下在徳橋 町道 天万寺内線支－1 2.4 不明 56 R3 Ⅰ 3巡目点検

17 諸木下橋 町道 諸木丸山線支－1 6.0 不明 56 R1 Ⅱ 3巡目点検

18 円山口橋 町道 諸木丸山線支－1 2.5 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

19 天国橋 町道 天万田住線 4.5 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

20 神田橋 町道 浅井高姫一号線支－1 4.3 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

21 仲田橋 町道 市山馬平線 8.0 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

22 四反田橋 町道 諸木鶴田線 12.5 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

23 無名橋９ 町道 五百田線 5.6 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

24 無名橋１０ 町道 戸構住宅線 2.7 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

25 無名橋１１ 町道 上鴨・徳長線 2.4 不明 46 R1 Ⅱ 3巡目点検

26 岡前橋 町道 上鴨・徳長線 9.4 1974 49 R5 Ⅱ 3巡目点検

27 無名橋１２ 町道 賀祥・今長線 6.4 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

28 どうど橋 町道 入蔵線 7.1 1984 39 R2 Ⅱ 3巡目点検

29 無名橋１３ 町道 騂牛線 6.4 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

30 赤谷橋 町道 赤谷線 11.7 1966 57 R1 Ⅲ 3巡目点検

31 原田橋 町道 赤谷線 24.0 2001 22 R3 Ⅱ 3巡目点検

32 無名橋１４ 町道 鎌倉線 4.4 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

33 無名橋１５ 町道 鎌倉線 6.5 不明 46 R1 Ⅲ 3巡目点検

34 無名橋１６ 町道 鎌倉線 8.1 不明 46 R1 Ⅱ 3巡目点検

35 上中坪橋 町道 浅井高姫一号線支－2 8.4 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

36 坂ノ前橋 町道 高姫井上線 9.4 不明 46 R1 Ⅲ 3巡目点検

37 竹住橋 町道 高姫井上線 3.8 不明 46 R3 Ⅰ 3巡目点検

38 地尾池橋 町道 高姫井上線 2.6 不明 46 R3 Ⅰ 3巡目点検

39 畑中橋 町道 金田御内谷線 12.5 不明 49 R1 Ⅱ 3巡目点検

40 雲光寺橋 町道 金田御内谷線 2.9 1974 49 R3 Ⅰ 3巡目点検

41 井上橋 町道 金田御内谷線支－1 11.5 不明 49 R1 Ⅱ 3巡目点検

42 前田橋 町道 小松馬平線 12.5 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

43 下中坪橋 町道 浅井高姫2号線 10.8 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

44 星川橋 町道 浅井縄平線 13.5 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

45 金田橋 町道 小松御内谷線 9.0 1988 35 R3 Ⅰ 3巡目点検

46 無名橋１７ 町道 小松御内谷線 4.6 不明 46 R3 Ⅱ 3巡目点検

47 無名橋１８ 町道 東光寺1号線 5.0 不明 46 R1 Ⅲ 3巡目点検

48 無名橋１９ 町道 坂根・天万線 2.3 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

49 無名橋２０ 町道 ナメラ谷線 3.8 不明 46 R3 Ⅰ 3巡目点検

50 無名橋２１ 町道 柏尾・原線 3.2 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

51 無名橋２２ 町道 下阿賀旧県道線 2.2 不明 56 R1 Ⅲ 3巡目点検

52 無名橋２３ 町道 仙寿寺線 3.1 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

53 無名橋２５ 町道 今出・下部線 3.2 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

54 無名橋２６ 町道 塩辛新田・上横路線 4.8 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

55 無名橋２７ 町道 阿賀モデル線 9.1 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

56 無名橋２８ 町道 神田線 3.9 不明 56 R1 Ⅲ 3巡目点検

57 無名橋２９ 町道 上阿賀旧県道線 2.7 不明 56 R1 Ⅲ 3巡目点検

58 無名橋３０ 町道 天津運動公園線 3.5 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

59 無名橋３１ 町道 東光寺3号線 3.7 不明 56 R1 Ⅱ 3巡目点検

60 無名橋３２ 町道 阿賀・猪小路線 4.9 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

：補修対象橋梁

対策の内容・時期最新
点検
年次

判定
区分

：供用年数推定

橋梁名番号
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数



計画期間内の修繕時期

R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028)

対策の内容・時期最新
点検
年次

判定
区分

橋梁名番号
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

61 猪小路橋 町道 阿賀・猪小路線 11.8 不明 42 R2 Ⅱ 3巡目点検

62 土器セン橋 町道 長田線 11.5 1969 54 R1 Ⅲ 3巡目点検

63 無名橋３３ 町道 長田線 2.0 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

64 北方橋 町道 原・長田線 12.0 1970 53 R1 Ⅲ 3巡目点検

65 無名橋３４ 町道 原・長田線 2.0 不明 56 R1 Ⅲ 3巡目点検

66 上谷橋 町道 上谷線 13.0 1974 49 R5 Ⅰ 3巡目点検

67 無名橋３５ 町道 中小家畜試験場線 12.5 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

68 無名橋３６ 町道 原線 2.1 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

69 無名橋３７ 町道 原・小原線 14.0 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

70 寺の前橋 町道 新宮谷線 10.1 1994 29 R5 Ⅰ 3巡目点検

71 無名橋３８ 町道 山口線 2.0 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

72 無名橋３９ 町道 旧電車道線 5.0 不明 56 R1 Ⅲ 3巡目点検

73 無名橋４０ 町道 旧電車道線 3.6 不明 56 R1 Ⅲ 3巡目点検

74 無名橋４１ 町道 旧電車道線 3.0 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

75 無名橋４２ 町道 法勝寺宿線 2.1 不明 56 R1 Ⅱ 3巡目点検

76 無名橋４３ 町道 法勝寺宿線 2.0 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

77 新宮橋 町道 新宮谷線 5.2 1968 55 R5 Ⅰ 3巡目点検

78 無名橋４４ 町道 中学校線 9.7 不明 46 R1 Ⅱ 3巡目点検

79 馬場中橋 町道 馬場住宅線 9.0 1969 54 R2 Ⅱ 3巡目点検

80 無名橋４５ 町道 徳長線 9.7 不明 56 R1 Ⅱ 3巡目点検

81 武信橋 町道 武信下線 8.4 1972 51 R2 Ⅱ 3巡目点検

82 無名橋４６ 町道 伐株線 5.5 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

83 無名橋４８ 町道 垣ノ内線 4.0 不明 56 R1 Ⅲ 3巡目点検

84 無名橋４９ 町道 藤井線 2.1 不明 56 R2 Ⅰ 3巡目点検

85 無名橋５０ 町道 落合神社線 2.2 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

86 無名橋５１ 町道 新屋敷線 2.2 不明 56 R2 Ⅰ 3巡目点検

87 無名橋５２ 町道 すげ田団地線 2.2 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

88 無名橋５６ 町道 イヤ谷線 3.7 不明 56 R1 Ⅱ 3巡目点検

89 無名橋５８ 町道 長寿寺線 2.1 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

90 無名橋５９ 町道 福頼線 2.5 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

91 無名橋６０ 町道 福頼線 3.0 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

92 無名橋６１ 町道 掛相・篠相線 6.0 不明 56 R1 Ⅱ 3巡目点検

93 無名橋６３ 町道 キノフ田線 2.1 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

94 山崎橋 町道 原田線 8.4 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

95 無名橋６４ 町道 騂牛・早田線 10.4 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

96 無名橋６５ 町道 赤谷線 6.1 不明 8 R2 Ⅱ 3巡目点検

97 無名橋６６ 町道 赤谷線 3.6 不明 46 R2 Ⅰ 3巡目点検

98 無名橋６８ 町道 赤谷線 4.2 不明 8 R2 Ⅰ 3巡目点検

99 峠橋 町道 峠下線 13.1 2002 21 R1 Ⅲ 3巡目点検

100 赤谷上橋 町道 峠下線 12.8 2001 22 R2 Ⅰ 3巡目点検

101 夏牛橋 町道 夏牛線 10.5 1993 30 R2 Ⅱ 3巡目点検

102 無名橋７０ 町道 大河内上線 13.9 不明 46 R1 Ⅲ 3巡目点検

103 無名橋７１ 町道 大河内下線 9.0 不明 56 R1 Ⅲ 3巡目点検

104 笹畑橋 町道 笹畑線 13.8 不明 56 R1 Ⅲ 3巡目点検

105 胡麻屋橋 町道 胡麻屋線 10.4 1970 53 R2 Ⅱ 3巡目点検

106 無名橋７２ 町道 上峠線 6.8 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

107 無名橋７３ 町道 入蔵・騂牛線 5.2 不明 56 R1 Ⅱ 3巡目点検

108 無名橋７４ 町道 栗木線 11.0 不明 49 R1 Ⅱ 3巡目点検

109 篠相橋 町道 篠相線 12.5 不明 54 R2 Ⅱ 3巡目点検

110 無名橋７５ 町道 江原公民館線 11.6 不明 46 R1 Ⅱ 3巡目点検

111 江原橋 町道 江原公民館線 9.1 不明 57 R2 Ⅱ 3巡目点検

112 内街道橋 町道 江原・八金・馬佐良線 10.9 不明 29 R2 Ⅱ 3巡目点検

113 無名橋７７ 町道 金ヶ崎線 10.0 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

114 二桝橋 町道 二桝線 12.3 2005 18 R2 Ⅱ 3巡目点検

115 無名橋７９ 町道 二桝線 4.7 不明 26 R2 Ⅱ 3巡目点検

116 常清橋 町道 常清線 9.4 1970 53 R2 Ⅱ 3巡目点検

117 金山橋 町道 比良の前線 6.3 1961 62 R1 Ⅱ 3巡目点検

118 無名橋８０ 町道 比良の前線 4.4 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

119 無名橋８１ 町道 比良の前線 10.0 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

120 牛子橋 町道 牛子線 13.0 不明 36 R1 Ⅲ 3巡目点検



計画期間内の修繕時期

R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028)

対策の内容・時期最新
点検
年次

判定
区分

橋梁名番号
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

121 無名橋８２ 町道 金ヶ崎下線 6.1 不明 56 R1 Ⅲ 3巡目点検

122 無名橋８４ 町道 金ヶ崎下線 5.9 不明 56 R2 Ⅰ 3巡目点検

123 大谷川橋 町道 能竹・上鴨部線 10.0 1999 24 R2 Ⅱ 3巡目点検

124 八反田橋 町道 天万線 2.1 不明 46 R3 Ⅰ 3巡目点検

125 馬場田橋 町道 三崎坂根線 3.6 不明 36 R3 Ⅰ 3巡目点検

126 雁光寺橋 町道 三崎坂根線 7.0 不明 46 R3 Ⅰ 3巡目点検

127 寺内橋 町道 寺内線 3.5 不明 36 R2 Ⅱ 3巡目点検

128 上富士見橋 町道 宮前二５号線 2.7 不明 56 R2 Ⅱ 3巡目点検

129 富士見橋 町道 宮前二９号線 2.4 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

130 面添橋 町道 宮前西原線 3.0 不明 46 R2 Ⅱ 3巡目点検

131 﨏田橋 町道 石田線支－１ 6.0 不明 46 R3 Ⅱ 3巡目点検

132 妙見橋 町道 御内谷宮谷線 6.1 不明 46 R3 Ⅱ 3巡目点検

133 宮谷橋 町道 御内谷宮谷線支－１ 9.5 不明 36 R3 Ⅱ 3巡目点検

134 下坪屋橋 町道 畑中縄平線 13.5 不明 36 R3 Ⅱ 3巡目点検

135 横縄橋 町道 畑中縄平線－１ 4.0 不明 36 R3 Ⅱ 3巡目点検

136 こうろぎ橋 町道 池野線 10.4 不明 36 R3 Ⅱ 3巡目点検

137 無名橋８３ 町道 宮前二１１号線 2.3 不明 36 R3 Ⅱ 3巡目点検

138 スミケ市橋 町道 今長上線 2.8 1965 58 R3 Ⅱ 3巡目点検

139 グリコ1号橋 町道 グリコ線 3.5 不明 46 R3 Ⅱ 3巡目点検

140 さくら橋 町道 天万丸山線 11.4 2006 17 R3 Ⅰ 3巡目点検

141 下夏牛橋 町道 夏牛線 7.7 1989 34 R3 Ⅱ 3巡目点検

142 田住市山田園1号橋 町道 田住市山田園線 2.9 不明 46 R3 Ⅱ 3巡目点検

143 田住市山田園2号橋 町道 田住市山田園線 7.5 不明 46 R3 Ⅱ 3巡目点検

144 田住市山田園3号橋 町道 田住市山田園線 3.2 不明 46 R3 Ⅱ 3巡目点検

145 諸木田園1号橋 町道 諸木田園線 10.1 不明 36 R3 Ⅰ 3巡目点検

146 諸木田園2号橋 町道 諸木田園線 2.9 不明 46 R3 Ⅱ 3巡目点検

147 諸木田園3号橋 町道 諸木田園線 3.2 不明 46 R3 Ⅱ 3巡目点検

148 天萬田園1号橋 町道 天万田園１号線 5.8 不明 36 R3 Ⅱ 3巡目点検

149 天萬田園2号橋 町道 天万田園２号線 4.5 不明 36 R3 Ⅰ 3巡目点検

150 天萬寺内田園1号橋 町道 天万寺内田園線 3.7 不明 36 R3 Ⅰ 3巡目点検

151 足川橋 町道 旧県道清水川阿賀線 3.3 不明 46 R3 Ⅱ 3巡目点検

152 明枝橋 町道 ニュータウン・境線 71.0 1967 56 R4 Ⅱ 3巡目点検

153 坂根橋 町道 坂根・天万線 67.4 1967 56 R4 Ⅱ 3巡目点検

154 阿賀橋 町道 下阿賀・北方・猪小路線 93.4 1965 45 R1 Ⅲ 3巡目点検

155 城山橋 町道 法勝寺・馬場・徳長線 46.3 1970 53 R3 Ⅱ 3巡目点検

156 新宮谷大橋 町道 広域農道線 81.5 1993 30 R3 Ⅱ 3巡目点検

157 丸山橋 町道 諸木丸山線 31.0 1976 47 R3 Ⅱ 3巡目点検

158 越敷野橋 町道 諸木鶴田線 140.0 1998 25 R2 Ⅱ 3巡目点検

159 久蔵橋 町道 今長・八子線 16.5 1973 50 R3 Ⅱ 3巡目点検

160 木野家橋 町道 阿賀・猪小路線 17.5 1969 54 R3 Ⅱ 3巡目点検

161 原橋 町道 阿賀・猪小路線 54.8 1965 58 R3 Ⅱ 3巡目点検

162 新田橋 町道 三本木・阿賀・柏尾線 21.0 1969 49 R3 Ⅱ 3巡目点検

163 落合橋 町道 イヤ谷線 43.5 1988 35 R3 Ⅱ 3巡目点検

164 塚田橋 町道 江原公民館線 16.0 1972 51 R3 Ⅱ 3巡目点検

165 大河内上橋 町道 大河内上線 18.9 不明 53 R3 Ⅱ 3巡目点検

166 東光寺橋 町道 東光寺1号線 75.4 1976 47 R3 Ⅲ 3巡目点検

167 池野橋 町道 鶴田池野線 22.7 1995 28 R4 Ⅱ 3巡目点検

168 三吉橋 町道 原・奥絹屋線 16.1 1969 54 R4 Ⅱ 3巡目点検

169 外構橋 町道 城山住宅線 27.4 1967 56 R4 Ⅱ 3巡目点検

170 外構歩道橋 町道 城山住宅線 27.4 1989 34 R4 Ⅱ 3巡目点検

171 田住橋 町道 天万田住線 35.8 1994 29 R4 Ⅰ 3巡目点検

172 金ケ崎橋 町道 江原・八金・馬佐良線 14.6 1981 42 R4 Ⅱ 3巡目点検

173 門田前橋 町道 上鴨・徳長線 35.7 1973 50 R4 Ⅱ 3巡目点検

174 美登呂城橋 町道 賀祥・今長線 22.7 1974 49 R4 Ⅱ 3巡目点検

175 奥山橋 町道 鎌倉線 20.3 1972 51 R4 Ⅱ 3巡目点検

176 大井手橋 町道 浅井縄平線 15.9 1969 54 R4 Ⅱ 3巡目点検

177 倭橋 町道 倭・小西線 53.8 2000 23 R4 Ⅱ 3巡目点検

178 小西橋 町道 小西線 15.7 1974 49 R4 Ⅱ 3巡目点検

179 上戸構橋 町道 上戸構線 30.8 1972 51 R4 Ⅱ 3巡目点検

180 下鴨部橋 町道 下鴨・上鴨線 30.0 不明 56 R4 Ⅱ 3巡目点検



計画期間内の修繕時期

R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028)
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181 上鴨部橋 町道 上鴨線 30.0 1967 56 R4 Ⅱ 3巡目点検

182 南谷橋 町道 南谷線 33.3 1999 24 R4 Ⅱ 3巡目点検

183 上長田大橋 町道 湖面橋線 194.0 1987 36 R4 Ⅲ 3巡目点検

184 百田橋 町道 宮前西原線 31.2 1977 46 R4 Ⅱ 3巡目点検

185 宮前橋 町道 宮前住吉線 31.6 1972 51 R4 Ⅱ 3巡目点検

186 蛍橋 町道 池野線 110.1 2000 23 R4 Ⅱ 3巡目点検

187 大山椒魚橋 町道 常清線 15.1 2012 11 R4 Ⅱ 3巡目点検

188 比良の前橋 町道 比良の前線 15.6 1985 38 R4 Ⅱ 3巡目点検

189 小原橋 町道 倭・小西線 15.6 1996 27 R4 Ⅱ 3巡目点検

190 市山橋 町道 田住市山田園線 20.1 1972 50 R4 Ⅱ 3巡目点検

191 寺内田園１号溝橋 町道 寺内田園線 3.6 不明 53 R4 Ⅰ 3巡目点検

192 福成橋 町道 阿賀東西町線 88.3 1961 62 R4 Ⅱ 3巡目点検

193 福成橋歩道橋 町道 阿賀東西町線 88.3 不明 62 R4 Ⅲ 3巡目点検

194 徳連場東橋 町道 阿賀東西町線 3.0 不明 48 R4 Ⅱ 3巡目点検

195 天津橋 町道 清水川福成線 66.7 1968 55 R4 Ⅱ 3巡目点検

196 井手橋 町道 清水川福成線 2.3 不明 48 R4 Ⅱ 3巡目点検

197 前河原橋 町道 清水川福成線 2.0 不明 48 R4 Ⅱ 3巡目点検

198 星川歩道橋 町道 星川歩道橋線 19.5 1974 49 R4 Ⅱ 3巡目点検

199 山王橋 町道 山王橋線 18.7 1997 26 R4 Ⅲ 3巡目点検

200 上阿賀橋 町道 （主）溝口伯太線 6.4 1966 57 R5 Ⅱ 3巡目点検

201 外河原橋 町道 神田線 3.7 1966 57 R2 Ⅱ 3巡目点検

202 藤カベ橋 町道 藤カベ橋線 15.7 2017 6 R4 Ⅰ 3巡目点検

合　　計　　（ 千 円 ） 23,852 19,342 18,592 19,218 19,345

対策年

No. 橋梁名
判定
区分

No. 橋梁名
判定
区分

No. 橋梁名
判定
区分

No. 橋梁名
判定
区分

No. 橋梁名
判定
区分

62 土器セン橋 Ⅲ 104 笹畑橋 Ⅲ 199 山王橋 Ⅲ 193 福成橋歩道橋 Ⅲ 166 東光寺橋 Ⅲ

103 無名橋７１ Ⅲ 36 坂ノ前橋 Ⅲ 64 北方橋 Ⅲ 47 無名橋１８ Ⅲ

57 無名橋２９ Ⅲ 73 無名橋４０ Ⅲ

30 赤谷橋 Ⅲ

R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027） R10（2028）

修繕橋梁



62_土器セン橋 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和元年12月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単位 補修数量 単価(千円) 補修費(千円)

1969年 11.50m 4.70m m2 41.4 6.001 0
橋梁形式 m 2.5 14.129 0

m3 0.41 2,346 0

m2 0 7.573 0

m2 54.1 7.203 0
0

m 1.9 14.129 0

【損傷概要】 m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

掛m2 0 2.932 0
0

m2 0 6.364 0
m 8.0 66.885 0 (A1・A2)

4,000 (千円)

(千円)

4,000

1,093
式 27.32 1,093
式 1 5,093
式 1 64.97 3,309
式 1 8,402
式 1 22.45 1,886
式 1 10,288

合計 10,288 (千円)

工事価格

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

　一般管理費

計

橋面防水・舗装打ち替え

補修費

補修費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

断面修復

共通仮設費

橋
台

ひび割れ注入

弾性シール材充填

主桁の防食皮膜が劣化しており、局部的に板厚減少
を伴う腐食が生じている。床版に鉄筋露出、W=0.2mm
程度のひびわれ、各橋台に漏水、うき等が確認され
た。また、支承、防護柵の支柱のボルト及び排水管
に腐食が見られ、伸縮目地材に欠損等が生じてい
る。

表面保護

枠組足場

項目

主
桁
・
床
版

鋼材再塗装(RC-Ⅲ)

ひび割れ注入

鋼I桁橋、逆T式橋台 断面修復

表面保護

吊り足場

計

凡 例

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

橋面 床版下面

Ａ１橋台 Ａ２橋台

A1 A2 A1 A2

側面
（上流側）

写真番号15
主桁0101
腐食-Ⅲ
その他
防食機能の劣化-Ⅲ
※進展なし

写真番号16
主桁0201
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

写真番号17
横桁0301
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

写真番号18
床版0101
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※新規

写真番号19
床版0201
ひびわれ-Ⅱ
(W=0.2mm)
※進展なし

写真番号20
床版0301
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※進展なし

写真番号21
A1橋台
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※進展なし

写真番号22
A1橋台
ひびわれ-Ⅱ
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※新規

写真番号23
A1橋台
その他
うき-Ⅱ
※新規

写真番号24
A1橋台
ひびわれ-Ⅱ
(W=13.0mm)
※新規

写真番号25
A2橋台
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※進展なし

写真番号26
支承0102
支承の機能障害-Ⅲ
※進展なし

写真番号27
伸縮装置
その他
その他(流動)-Ⅱ
※進展なし

写真番号28
伸縮装置
その他
変形・欠損-Ⅱ
※進展なし

写真番号28
伸縮装置
その他
変形・欠損-Ⅱ
※進展なし

写真番号29
地覆
ひびわれ-Ⅱ
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
その他(ジャンカ)-Ⅱ
※進展なし

写真番号30
防護柵
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※新規 写真番号31

排水管
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展あり

F-Ⅱ
Br-Ⅱ

F-Ⅱ
Br-Ⅱ

F-Ⅱ
Br-Ⅱ

Y-Ⅱ

Br-Ⅱ Br-Ⅱ

C-Ⅱ
(W=10.0mm)

F-Ⅱ,Br-Ⅱ

CY
J

C-Ⅱ
(W=3.0mm)

支承の
機能障害-Ⅱ

欠損-Ⅱ

欠損-Ⅱ

橋梁補修設計の直接工事費を引用

【資料Ⅲ】

各橋梁の対策内容と対策費用



103_無名橋71 健全度 Ⅱ 【点検年月：令和元年11月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単位 補修数量 単価(千円) 補修費(千円)

不明 9.00m 3.60m m2 59.4 6.001 0
橋梁形式 m 0 14.129 0

m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

m2 32.4 7.203 0
0

m 0 14.129 0

【損傷概要】 m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

掛m2 0 2.932 0
0

m2 0 6.364 0
m 6.0 66.885 0 (A1･A2)

5,300 (千円)

(千円)

5,300

1,448
式 27.32 1,448
式 1 6,748
式 1 64.97 4,384
式 1 11,132
式 1 21.84 2,432
式 1 13,564

合計 13,564 (千円)

鋼H桁橋、逆T式橋台 断面修復

表面保護

吊り足場

計

補修費

項目

主
桁
・
床
版

鋼材再塗装(RC-Ⅲ)

ひび割れ注入

ひび割れ注入

枠組足場

計

弾性シール材充填

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

工事価格

純工事費

　現場管理費

橋
台

断面修復

主桁及び床版に防食皮膜の剥がれが生じてお
り、床版には腐食も見られる。また、支承に板
厚減少を伴う著しい腐食が生じている。各橋台
に漏水、A1橋台に局部的な洗掘が確認された。
その他、高欄及び排水管に腐食が生じている。

表面保護

橋面防水・舗装打ち替え

補修費

　一般管理費

凡 例

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

橋面 床版下面

Ａ１橋台 Ａ２橋台

A1 A2 A1 A2

写真番号14
主桁0101
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

写真番号16
床版0101
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

写真番号19
A1橋台
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※進展なし

写真番号20
A1橋台
その他
洗掘-Ⅱ
(D=200.0mm)
※進展なし

写真番号21
A2橋台
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※進展なし

写真番号22
支承0101
その他
支承の機能障害-Ⅲ
※進展なし

写真番号23
防護柵
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

写真番号24
排水管
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

Br-Ⅱ,F-Ⅱ

支承の
機能障害-Ⅲ

Br-Ⅱ
F-Ⅱ

支承の
機能障害-Ⅲ

写真番号15
主桁0201
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

写真番号17
床版0201
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

写真番号18
床版0301
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

写真番号22
支承0102
その他
支承の機能障害-Ⅲ
※進展なし

橋梁補修設計の直接工事費を引用



104_笹畑橋 健全度 Ⅱ 【点検年月：令和元年12月】

１径間 橋面 １径間 床版下面

Ａ１橋台 Ｐ１橋脚

A1 P1 A1 P1

上流側 A1-P1側 下流側 P1-A2側

写真番号15
主桁0101
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※進展なし

写真番号16
主桁0101
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※新規

写真番号17
主桁0301
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※進展なし

写真番号18
主桁0301
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※進展なし

写真番号19,22
主桁0301,床版0401
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※進展なし

写真番号20
横桁0201
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
うき-Ⅱ
※進展なし

写真番号21
床版0101
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※進展なし

写真番号23
床版0401
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※進展なし

写真番号24
A1橋台
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※新規

写真番号25
P1橋脚
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※新規

写真番号26
支承0201
支承の機能障害-Ⅱ
※進展なし

写真番号27
地覆
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
うき-Ⅱ
※新規

写真番号28
防護柵
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※新規

写真番号29
舗装
その他
舗装の異常-Ⅲ
(最大W=3.0mm)
※進展あり

R
Y

R-Ⅱ

T-Ⅱ

T-Ⅱ

T-ⅡY-Ⅱ

支承の機能障害-Ⅱ

Br-Ⅱ
(防護柵)

H-Ⅱ,U-Ⅱ
(地覆)

W=2.0mm

W=3.0mm

W=3.0mm

W=0.6mm

W=2.0mm

W=2.0mm

W=2.0mm

亀甲状ひびわれ

凡 例

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

２径間 橋面 ２径間 床版下面

Ａ２橋台

A1 A2 A1 A2

写真番号30
主桁0102
ひびわれ-Ⅱ
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※新規

写真番号31
主桁0202
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※進展なし

写真番号32
床版0102
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※進展なし

写真番号33
床版0202
ひびわれ-Ⅲ
その他
漏水・遊離石灰-Ⅲ
※進展なし

写真番号34
床版0202
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※新規

写真番号35
A2橋台
その他
沈下・移動・傾斜-Ⅱ
※進展なし

写真番号36
A2橋台
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※新規

W=3.0mm

W=3.0mm

W=1.0mm

Br-Ⅱ
(防護柵)

Br-Ⅱ
(防護柵)

H-Ⅱ,U-Ⅱ
(地覆)

H-Ⅱ,U-Ⅱ
(地覆)

R-Ⅱ,Y-Ⅱ

R-Ⅱ ,Y-Ⅱ
T-Ⅱ

Y-Ⅱ

Y-Ⅱ

CY-Ⅱ

CY-Ⅱ

R

Y

Y

Y



【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単位 補修数量 単価(千円) 補修費(千円)

不明 13.75m 5.60m m 0 14.129 0
橋梁形式 m3 0.10 2,346 0

m2 0 7.573 0

m2 73.0 5.784 0
0

m 0 14.129 0

【損傷概要】 m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

掛m2 0 2.932 0
0

m2 57.4 6.364 0
6.3 66.885 0 (A1)

12.0 66.885 0 (P1･A2)

5,800 (千円)

(千円)

5,800

1,585
式 27.32 1,585
式 1 7,385
式 1 64.27 4,746
式 1 12,131
式 1 21.66 2,627
式 1 14,758

合計 14,758 (千円)

RCT桁橋、重力式橋台
壁式橋脚

2径間目の床版に遊離石灰を伴うひびわれが生
じており、上下流側の張出し床版全体には漏水
及び遊離石灰が見られる。主桁に局部的な鉄筋
露出、遊離石灰を伴うひびわれ等が確認され
た。また、舗装に最大W=3.0mmのひびわれ、亀
甲状ひびわれが生じている。

枠組足場

計

ひび割れ注入

断面修復

表面保護

吊り足場

計

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

表面保護

橋
台
・
橋
脚

補修費

補修費

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填 m

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

　一般管理費

工事価格

橋梁補修設計の直接工事費を引用



36_坂ノ前橋 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和2年1月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単位 補修数量 単価(千円) 補修費(千円)

不明 9.40m 4.60m m 0 14.129 0
橋梁形式 m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

m2 0 5.784 0
0

m 4.55 14.129 64

【損傷概要】 m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

掛m2 0 2.932 0
64

m2 37.36 6.364 238
m 8.0 66.885 535 (A1・A2)

837 (千円)

5割増補修費 1,256 (千円)

1,256

343
式 27.32 343
式 1 1,599
式 1 64.97 1,039
式 1 2,638
式 1 23.57 622
式 1 3,260

合計 3,260 (千円)

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

PC桁橋、逆T式橋台 表面保護

吊り足場

計

橋
台

ひび割れ注入

断面修復

床版間詰部より広範囲にわたり遊離石灰が生じ
ている。各橋台に漏水及び遊離石灰、W=0.2mm
～0.9mm程度のひびわれが見られる。また、舗
装に最大W=8.0mmのひびわれ、防護柵に腐食、
変形等が確認された。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

補修費

補修費

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

　一般管理費

工事価格

凡 例

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

橋面 床版下面

Ａ１橋台 Ａ２橋台

A1 A2 A1 A2

写真番号22
添架物

腐食-Ⅱ

その他
防食機能の劣化-Ⅱ

変形・欠損-Ⅱ
※進展なし

写真番号20

舗装

その他
舗装の異常-Ⅲ

(W=8.0mm)
※進展あり

写真番号16

A2橋台

その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ

※進展なし

写真番号14
A1橋台

その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ

※進展なし

写真番号19

防護柵
その他

ゆるみ・脱落-Ⅱ
※新規

写真番号13

床版0201～1301
その他

漏水・遊離石灰-Ⅱ
※進展なし

写真番号17
A2橋台

ひびわれ-Ⅲ
(W=0.9mm)

※進展あり

写真番号18
防護柵

腐食-Ⅱ

その他
防食機能の劣化-Ⅱ

※進展なし
変形・欠損-Ⅱ

※新規

(W=5.0㎜)
(W=3.0㎜)

(W=7.0㎜)

(W=4.0㎜)

(W=4.0㎜)

C-Ⅲ
(W=0.6mm) 写真番号15

A1橋台
ひびわれ-Ⅲ

(W=0.7mm)

※進展あり

CY-Ⅱ

C-Ⅲ
(W=0.5mm)

C-Ⅲ
(W=0.5mm)

C-Ⅲ
(W=0.4mm)

C-Ⅲ
(W=0.5mm)

C-Ⅲ
(W=0.2mm) R

Y

Y
R

変形

F-Ⅱ,Br-Ⅱ

(W=5.0㎜) (W=4.0㎜)

(W=5.0㎜)

(W=2.0㎜)
(W=3.0㎜)

写真番号21

舗装
その他

うき-Ⅱ

※新規



57_無名橋29 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和元年12月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単位 補修数量 単価(千円) 補修費(千円)

不明 2.70m 3.60m m 0 14.129 0
橋梁形式 m3 0.12 2,346 282

m2 0 7.573 0

m2 0 5.784 0
282

m 0.0 14.129 0

【損傷概要】 m3 0.008 2,346 19

m2 0 7.573 0

掛m2 0 2.932 0
19

m2 6.3 6.364 40
m 0 66.885 0

340 (千円)

5割増補修費 511 (千円)

511

139
式 27.32 139
式 1 650
式 1 64.97 422
式 1 1,072
式 1 23.57 253
式 1 1,325

合計 1,325 (千円)

項目

頂
版

ひび割れ注入

断面修復

ボックスカルバート、側壁 表面保護

吊り足場

計

側
壁

ひび割れ注入

断面修復

頂版及び上ハンチ部の複数箇所に鉄筋露出が生
じている。また、頂版に局部的なジャンカ、各
側壁の下部全体に摩耗が見られ、舗装には欠損
が確認された。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

補修費

補修費

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

　一般管理費

工事価格

凡 例

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

橋面 桁下面（展開図）

側面（上流側） 側面（下流側）

起点側
側壁 頂版

終点側
側壁

底版

起点側
側壁

終点側
側壁

T-Ⅲ

T-Ⅲ

写真番号12
頂版0101
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅲ
※進展あり

写真番号16
側壁(起点側)
その他

剥離・鉄筋露出-Ⅲ
※進展あり

写真番号18
側壁(終点側)
その他

剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※進展あり

写真番号20

舗装

その他
変形・欠損-Ⅱ
※進展なし

写真番号13
頂版0101
その他

その他(ジャンカ)-Ⅱ
※進展なし

写真番号14
頂版0101

その他

剥離・鉄筋露出-Ⅲ

※進展あり

写真番号17
側壁(起点側)

その他

剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※進展なし

写真番号19
側壁(終点側)
その他

剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※進展なし

T-Ⅲ

T-Ⅲ

写真番号15

頂版0101

その他

うき-Ⅱ
※新規



199_山王橋 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和5年1月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単位 補修数量 単価(千円) 補修費(千円)

1997年 18.70m 3.80m m 25.16 14.129 355
橋梁形式 m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

m2 71.06 5.784 411
766

m 0 14.129 0

【損傷概要】 m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

掛m2 0 2.932 0
0

m2 56.1 6.364 357
m 6.0 66.885 401 (A1･A2)

1,525 (千円)

5割増補修費 2,287 (千円)

2,287

625
式 27.32 625
式 1 2,912
式 1 64.97 1,892
式 1 4,804
式 1 23.57 1,132
式 1 5,936

合計 5,936 (千円)

項目

頂
版

ひび割れ注入

断面修復

ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋、重力式橋台 表面保護

吊り足場

計

側
壁

ひび割れ注入

断面修復

主桁、橋台及び路面の広範囲に著しい遊離石灰
が生じている。主桁に最大W=0.2㎜のひびわ
れ、遊離石灰を伴うひびわれ、橋台に伸縮部か
らと思われる漏水、局部的な表面剥離、路面に
うきも確認される。地覆のシール材に劣化及び
欠損、高欄に防食機能の劣化が見られる。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

補修費

補修費

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

　一般管理費

工事価格

橋面 床版下面

Ａ１橋台 Ａ２橋台

A1 A2

写真番号1
主桁0101
ひびわれ-ⅱ
漏水・遊離石灰-ⅱ

U-ⅲ

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

< 凡 例 >

青

赤

黒

緑補修済

新 規

進展あり

進展なし

西側

東側

西側 東側 西側東側

(W=0.15㎜) (W=0.15㎜)

(W=0.15㎜)

(W=0.15㎜)

写真番号2
主桁0101、0201
漏水・遊離石灰-ⅲ

写真番号3
主桁0301～0501
漏水・遊離石灰-ⅲ

写真番号4
主桁0501
ひびわれ-ⅱ
(W=0.2㎜)

CY-ⅱ (W=0.2㎜)

写真番号5、6
A1橋台、伸縮装置
漏水・滞水-ⅲ
漏水・遊離石灰-ⅲ

写真番号7
A1橋台
剥離・鉄筋露出-ⅱ

写真番号8
A1橋台
漏水・遊離石灰-ⅲ

写真番号9
A2橋台、伸縮装置
漏水・滞水-ⅲ
漏水・遊離石灰-ⅲ

写真番号10
A2橋台、伸縮装置
漏水・滞水-ⅲ
漏水・遊離石灰-ⅲ

写真番号11
地覆
変色・劣化-ⅲ
変形・欠損-ⅱ

U-ⅲ

劣化-ⅲ
欠損-ⅱ

写真番号12
高欄
防食機能の劣化-ⅱ

写真番号13
高欄
防食機能の劣化-ⅱ

写真番号14
路面
うき-ⅲ

Y-ⅱ

写真番号15
路面
漏水・遊離石灰-ⅲ

A1 A2

西側

東側



64_北方橋 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和元年12月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単位 補修数量 単価(千円) 補修費(千円)

1970年 12.00m 4.70m m2 43.2 6.001 259
橋梁形式 m 2.1 14.129 30

m3 0.026 2,346 61

m2 0 7.573 0

m2 56.4 7.203 406
756

m 0 14.129 0

【損傷概要】 m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

掛m2 0 2.932 0
0

m2 0 6.364 0
m 8.0 66.885 535 (A1・A2)

1,291 (千円)

5割増補修費 1,937 (千円)

1,937

529
式 27.32 529
式 1 2,466
式 1 64.97 1,602
式 1 4,068
式 1 23.57 959
式 1 5,027

合計 5,027 (千円)

項目

主
桁
・
床
版

鋼材再塗装(RC-Ⅲ)

ひび割れ注入

鋼I桁橋、逆T式橋台 断面修復

表面保護

吊り足場

計

橋
台

ひび割れ注入

主桁及び横桁の防食皮膜が劣化して局部的に腐食が
生じており、床版にはひびわれ、鉄筋露出等が見ら
れる。また、橋台に漏水が見られ、支承には腐食に
よる機能障害が生じている。その他、排水管にも孔
食を伴う腐食が確認された。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

断面修復

補修費

補修費

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

　一般管理費

工事価格

凡 例

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

橋面 床版下面

Ａ１橋台 Ａ２橋台

A1 A2 A1 A2

写真番号17
主桁0101
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

写真番号24
床版0301
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※新規

写真番号29
伸縮装置
その他
土砂詰まり-Ⅱ
※新規

写真番号33
舗装
その他
路面の凹凸-Ⅱ
(D=20.0mm)
※進展なし

写真番号31
防護柵
その他
変形・欠損-Ⅱ
※新規

写真番号32
舗装
その他
路面の凹凸-Ⅱ
(H=30.0mm)
※進展なし

T-Ⅱ

T-Ⅱ
Br-Ⅲ,F-Ⅲ

Br-Ⅲ,F-Ⅲ

Br-Ⅲ,F-Ⅲ変形-Ⅱ
(防護柵)

Br-Ⅱ,F-Ⅱ

欠損-Ⅱ
支承の機能障害-Ⅱ

R

写真番号18
主桁0201
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

写真番号20
横桁0301
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

写真番号23
床版0201
ひびわれ-Ⅱ
(W=0.2mm)
※進展なし

RR

C-Ⅰ
(W=0.1mm)

写真番号30
地覆
その他
うき-Ⅱ
※新規

写真番号34
排水ます
その他
変形・欠損-Ⅱ
※新規

写真番号35
排水管
腐食-Ⅲ
その他
防食機能の劣化-Ⅲ
※進展あり

写真番号26
A2橋台
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※進展あり

写真番号25
A1橋台
その他
漏水・遊離石灰-Ⅱ
※新規

写真番号22
床版0201
その他
変形・欠損-Ⅱ
※進展なし

写真番号21
床版0101
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
※進展あり

写真番号27
支承0101
支承の機能障害-Ⅲ
その他
変形・欠損-Ⅱ
※進展なし

写真番号19
横桁0101
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※進展なし

写真番号28
支承0102
支承の機能障害-Ⅲ
※進展なし

写真番号36
添加物
腐食-Ⅱ
その他
防食機能の劣化-Ⅱ
※新規

欠損-Ⅱ



73_無名橋40 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和元年12月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単位 補修数量 単価(千円) 補修費(千円)

不明 3.60m 3.50m m 0 14.129 0
橋梁形式 m3 0.046 2,346 108

m2 0 7.573 0

m2 0 5.784 0
108

m 1.2 14.129 17

【損傷概要】 m3 0.41 2,346 962

m2 0 7.573 0

掛m2 0 2.932 0
979

m2 0 6.364 0
m 0 66.885 0

1,087 (千円)

5割増補修費 1,630 (千円)

1,630

445
式 27.32 445
式 1 2,075
式 1 64.97 1,348
式 1 3,423
式 1 23.57 807
式 1 4,230

合計 4,230 (千円)

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

RC床版橋、重力式橋台 表面保護

吊り足場

計

橋
台

ひび割れ注入

断面修復

床版に鉄筋露出が生じており、異物が2箇所確
認された。各橋台に表面劣化による剥離が広範
囲に見られ、ひびわれ、すり減り等も生じてい
る。舗装のA1上流側付近にD=120.0mm程度の凹
凸が見られる。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

補修費

補修費

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

　一般管理費

工事価格

凡 例

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

橋面 床版下面

Ａ１橋台 Ａ２橋台

A1 A2 A1 A2

写真番号12
床版0101
その他
その他(異物)-Ⅱ
※進展なし

写真番号13
床版0101
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅲ
※進展なし

写真番号14
A1橋台
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅲ
※進展なし

写真番号15
A1橋台
ひびわれ-Ⅱ
(W=1.2mm)
※新規

写真番号16
A2橋台
その他
剥離・鉄筋露出-Ⅱ
(すり減り)
※進展なし

写真番号17
A2橋台
その他
その他(異物)-Ⅱ
※進展なし

写真番号18
A2橋台
その他
路面の凹凸-Ⅱ
(D=120.0mm)
※進展なし

C-Ⅱ
(W=6.0mm)

H-Ⅲ

T-ⅢT-Ⅲ

異物-Ⅱ



30_赤谷橋 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和元年11月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単位 補修数量 単価(千円) 補修費(千円)

1974年 11.65m 5.00m m 0 14.129 0
橋梁形式 m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

m2 0 5.784 0
0

m 0 14.129 0

【損傷概要】 m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

掛m2 0 2.932 0
0

m2 48.9 6.364 311
m 8.4 66.885 562 (A1・A2)

873 (千円)

5割増補修費 1,310 (千円)

1,310

358
式 27.32 358
式 1 1,668
式 1 64.97 1,083
式 1 2,751
式 1 23.57 648
式 1 3,399

合計 3,399 (千円)

項目

主
桁
・
床
版

ひび割れ注入

断面修復

RCT桁橋、重力式橋台 表面保護

吊り足場

計

橋
台

ひび割れ注入

断面修復

各橋台に伸縮装置からと思われる漏水が生じて
おり、局部的に遊離石灰が見られる。支承が著
しく腐食し、一部うきも確認される。伸縮装
置、排水ますに土砂詰まりが見られ、舗装は骨
材が露出している。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

補修費

補修費

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

　一般管理費

工事価格

凡 例

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

Ａ１橋台

岩

その他

A1 A2
支承0202

写真番号17

漏水・遊離石灰-Ⅱ

A1橋台

※進展あり

写真番号19 写真番号20

Ａ２橋台

岩

その他

漏水・遊離石灰-Ⅱ

A2橋台

※新規

写真番号18

※進展なし

その他

土砂詰まり-Ⅱ

※新規

写真番号23

その他

伸縮装置

土砂詰まり-Ⅱ

※新規

写真番号21

A2

その他

舗装

※新規

写真番号22

A1

土 砂 詰 ま り -Ⅱ 土 砂 詰 ま り -Ⅱ

土 砂 詰 ま り -Ⅱ

土 砂 詰 ま り -Ⅱ

橋面 床版下面

排水ます

支承の機能障害-Ⅲ 支承の機能障害-Ⅲ

その他
うき-Ⅱ

支承0201

その他

うき-Ⅱ
※進展なし舗装の異常-Ⅱ



193_福成歩道橋 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和4年9月】

１径間 橋面 １径間 床版下面

Ａ１橋台 Ｐ１橋脚

A1 P1

写真番号1
主桁0101
防食機能の劣化-ⅱ

Br-ⅱ

上流側 A1-P1 下流側 P1-P2

写真番号2
主桁0201
防食機能の劣化-ⅱ

写真番号3
横桁0601
防食機能の劣化-ⅱ

写真番号4
床版0201
ひびわれ-ⅱ
(W=0.2㎜)

写真番号5
床版0201
漏水・遊離石灰-ⅱ

写真番号6
床版0201
剥離・鉄筋露出-ⅲ

写真番号7
床版0301
漏水・遊離石灰-ⅱ

Y-ⅱ

(W=0.1㎜)

写真番号8
A1橋台、伸縮装置
漏水・滞水-ⅲ

写真番号9
P1橋脚
漏水・遊離石灰-ⅱ

写真番号10
P1橋脚
剥離・鉄筋露出-ⅲ

写真番号11
P1橋脚
その他(ジャンカ)-ⅱ

写真番号12
P1橋脚、伸縮装置
漏水・滞水-ⅲ

写真番号13
P1橋脚
腐食-ⅱ
防食機能の劣化-ⅲ

F
Br

F
Br

F
Br

R-ⅲ

T-ⅲ

写真番号14
支承0101、0102
支承の機能障害-ⅲ

支承の機能障害-ⅲ

支承の機能障害-ⅲ

写真番号15
伸縮装置
変色・劣化-ⅲ

写真番号16
地覆
剥離・鉄筋露出-ⅲ

写真番号17
地覆
剥離・鉄筋露出-ⅱ

写真番号18
排水管
腐食-ⅳ
防食機能の劣化-ⅱ

A1 P1

Br-ⅱ Br-ⅱ Br-ⅱ Br-ⅱ
Br-ⅱ

２径間 橋面 ２径間 床版下面

Ｐ２橋脚

P1 P2

上流側 P1-P2 下流側 P2-P3

写真番号19
主桁0202
腐食-ⅱ
防食機能の劣化-ⅱ

Br-ⅱ

Br-ⅱ

F
Br

F
Br

F
Br

支承の機能障害-ⅲ
支承の機能障害-ⅲ

支承の機能障害-ⅲ

写真番号20
床版0102
剥離・鉄筋露出-ⅲ

写真番号21
床版0102
漏水・遊離石灰-ⅱ

Y-ⅱ Br-ⅱ Y-ⅱ

写真番号22
床版0202
剥離・鉄筋露出-ⅲ

CY

写真番号23
床版0202
ひびわれ-ⅱ
(最大W=0.2㎜)
漏水・遊離石灰-ⅱ

Y-ⅱ

Br-ⅱ

写真番24
床版0202
ひびわれ-ⅱ
(W=0.25㎜)

写真番25
床版0302
漏水・遊離石灰-ⅱ

Y-ⅱ

Y-ⅱY-ⅱ

写真番号32
排水菅
腐食-ⅳ
防食機能の劣化-ⅲ

写真番号26
P2橋脚、伸縮装置
漏水・滞水-ⅲ

写真番号27
P2橋脚
剥離・鉄筋露出-ⅲ

写真番号28
P2橋脚
腐食-ⅱ
防食機能の劣化-ⅲ

R-ⅲ

T-ⅲ

T

写真番29
支承0201
支承の機能障害-ⅲ
変形・欠損-ⅱ

写真番号30
伸縮装置
変形・欠損-ⅲ
うき-ⅲ

U

欠損

目地材欠損

写真番号31
伸縮装置
変色・劣化-ⅲ

Br-ⅱ

F-ⅳ

(W=0.1㎜)

P1 P2

３径間 橋面 ３径間 床版下面

Ｐ３橋脚

P2 P3

上流側 P2-P3 下流側 P3-A2

F-ⅳ
Br-ⅱ

Br-ⅱ

F
Br

F
Br

F
Br

支承の機能障害-ⅲ

支承の機能障害-ⅲ

支承の機能障害-ⅲ

写真番号33
床版0103
剥離・鉄筋露出-ⅲ

写真番号34
床版0203
ひびわれ-ⅱ
(W=0.2㎜)

写真番号35
床版0203
剥離・鉄筋露出-ⅲ

写真番号36
床版0303
漏水・遊離石灰-ⅱ

写真番号37
P3橋脚
漏水・遊離石灰-ⅱ

写真番号38
P3橋脚、伸縮装置
漏水・滞水-ⅲ

写真番号39
P3橋脚
腐食-ⅲ
防食機能の劣化-ⅲ

R-ⅲ

写真番号40
支承0101
支承の機能障害-ⅲ

写真番号41
伸縮装置
変色・劣化-ⅲ

P2 P3

Br-ⅱ

Br-ⅱ

Br-ⅱ Br-ⅱ Br-ⅱ
Br-ⅱ Br-ⅱ

Br-ⅱ



【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単位 補修数量 単価(千円) 補修費(千円)

1961年 88.30m 2.25m m2 226.05 6.001 1,357
橋梁形式 m 0 14.129 0

m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

m2 198.7 7.203 1,431
2,788

m 0 14.129 0
0.063 2,346 148 (P1)

【損傷概要】 0.126 2,346 296 (P2)

m2 0 7.573 0

掛m2 0 2.932 0
443

m2 0 6.364 0
m 14.2 66.885 946 (A1～A2)

4,178 (千円)

5割増補修費 6,266 (千円)

6,266

1,686
式 26.90 1,686
式 1 7,952
式 1 63.30 5,034
式 1 12,986
式 1 21.51 2,793
式 1 15,779

合計 15,779 (千円)

ひび割れ注入

鋼H桁橋、逆T式橋台、壁式橋脚 断面修復

表面保護

吊り足場

計

補修費

補修費

共通仮設費

項目

主
桁
・
床
版

鋼材再塗装(RC-Ⅲ)

ひび割れ注入

橋
台
・
橋
脚

純工事費

計

橋面防水・舗装打ち替え

伸縮装置止水工

断面修復

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

m3

　共通仮設費（率計上）

上部工、橋脚の鋼材部に防食機能の劣化が生じ
ており、主桁、橋脚に局部的な腐食が見られ
る。橋脚梁部に伸縮部からと思われる漏水、鉄
筋露出が複数確認される。伸縮部には一部欠損
が見られ、縦伸縮は全体的に劣化している。支
承は腐食による機能障害あり。

表面保護

枠組足場

橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

　一般管理費

工事価格

４径間 橋面 ４径間 床版下面

Ａ２橋台

P3 A2

Br-ⅱ

写真番号42
主桁0204
防食機能の劣化-ⅱ

写真番号43
横桁0604
防食機能の劣化-ⅱ

写真番号44
床版0104
漏水・遊離石灰-ⅱ

Br-ⅱ

写真番号45
床版0204
ひびわれ-ⅱ
(W=0.2㎜)
漏水・遊離石灰-ⅱ

写真番号46
床版0204
ひびわれ-ⅱ
漏水・遊離石灰-ⅱ

Y-ⅱ

Y-ⅱ Y-ⅱ

写真番号47
床版0304
漏水・遊離石灰-ⅱ

写真番号48
A2橋台、伸縮装置
漏水・滞水-ⅲ

写真番号49
支承0102
支承の機能障害-ⅲ

支承の機能障害-ⅲ 支承の機能障害-ⅲ

支承の機能障害-ⅲ

写真番号50
伸縮装置
変色・劣化-ⅲ

写真番号51
舗装
舗装の異常-ⅲ

U

U

写真番号52
排水管
腐食-ⅳ
防食機能の劣化-ⅱ

Br-ⅱ

F-ⅳ
Br-ⅱ

Y-ⅱ
Br-ⅱ

Br-ⅱ

Br-ⅱ
(W=0.1㎜)

Br-ⅱ

P3 A2

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

< 凡 例 >

青

赤

黒

緑補修済

新 規

進展あり

進展なし



47_無名橋18 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和元年12月】

【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単位 補修数量 単価(千円) 補修費(千円)

不明 5.00m 4.50m m 0 14.129 0
橋梁形式 m3 0.078 2,346 183

m2 0 7.573 0

m2 0 5.784 0
183

m 0.8 14.129 11

【損傷概要】 m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

掛m2 0 2.932 0
11

m2 0 6.364 0
m 10.3 66.885 689 (A1・A2)

883 (千円)

5割増補修費 1,325 (千円)

1,325

362
式 27.32 362
式 1 1,687
式 1 64.97 1,096
式 1 2,783
式 1 23.57 656
式 1 3,439

合計 3,439 (千円)

吊り足場

計

床版の複数箇所に鉄筋露出が生じており、一部
断面減少も見られる。各橋台に摩耗、伸縮部か
らと思われる漏水が見られ、A2橋台には局部的
な遊離石灰、ひびわれが確認された。その他、
舗装に最大W=13.0mmのひびわれ、土砂堆積が生
じている。 橋面防水・舗装打ち替え

ひび割れ注入

項目

ひび割れ注入

断面修復

RC床版橋、重力式橋台 表面保護

主
桁
・
床
版

断面修復

表面保護

枠組足場

計

弾性シール材充填

橋
台

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

補修費

補修費

　一般管理費

工事価格

純工事費

凡 例

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

橋面 床版下面

Ａ１橋台 Ａ２橋台

A1 A2 A1 A2

その他

その他

写真番号13

床版0101

剥離・鉄筋露出-Ⅱ

※進展なし

写真番号11

床版0101

剥離・鉄筋露出-Ⅲ

※進展なし

写真番号15

※新規

その他

剥離・鉄筋露出-Ⅱ

A1橋台

写真番号16

A2橋台

その他

漏水・遊離石灰-Ⅱ

写真番号17

(W=0.4mm)

※進展なし

A2橋台

ひびわれ-Ⅱ

T-Ⅱ T-Ⅱ

T-Ⅱ
T-Ⅱ

Y Y

Y
R

その他

舗装

写真番号19

舗装の異常-Ⅱ

その他

舗装

(W=13.0mm)

写真番号20

土砂詰まり-Ⅱ

※新規

※進展なし

※進展あり

その他

写真番号12

床版0101

剥離・鉄筋露出-Ⅱ

※新規

その他

A1橋台

写真番号14

漏水・遊離石灰-Ⅱ

※進展なし

R

写真番号18

剥離・鉄筋露出-Ⅱ

※新規

A2橋台

その他



166_東光寺橋 健全度 Ⅲ 【点検年月：令和3年7月】

凡 例

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

１径間 橋面 １径間 床版下面

Ａ１橋台
Ｐ１橋脚

A1 P1

上流側A1-P1下流側 P1-A2

A1 P1

（W=0.2mm
～0.8mm）

写真番号1
主桁0101
腐食-ⅱ
その他
防食機能の劣化-ⅲ
※進展なし

写真番号2
主桁0201
腐食-ⅱ
その他
防食機能の劣化-ⅲ
※進展なし

写真番号3
横桁0401
腐食-ⅱ
その他
防食機能の劣化-ⅲ
※進展なし

写真番号4
床版0101
その他
剥離・鉄筋露出-ⅲ
※新規

写真番号5
床版0101、伸縮装置
その他
剥離・鉄筋露出-ⅱ
変色・劣化-ⅲ
※進展なし

写真番号6
床版0301、伸縮装置
その他
剥離・鉄筋露出-ⅱ
変色・劣化-ⅲ
漏水・滞水-ⅲ
※進展なし

写真番号7
A1橋台
ひびわれ-ⅲ
(最大W=0.5mm）
※進展あり

写真番号8
A1橋台、伸縮装置
ひびわれ-ⅲ
(W=0.35mm）
※新規
その他
漏水・遊離石灰-ⅱ
漏水・滞水-ⅲ
※進展なし
剥離・鉄筋露出-ⅱ
※新規

写真番号9
A1橋台
ひびわれ-ⅲ
(最大W=0.3mm)
※新規
その他
うき-ⅲ
※進展あり

写真番号10
A1橋台、伸縮装置
ひびわれ-ⅳ
(最大W=0.5mm）
その他
漏水・滞水-ⅲ
※進展あり

写真番号11
A1橋台
ひびわれ-ⅲ
(最大W=0.5mm）
その他
漏水・遊離石灰-ⅱ
※進展なし

写真番号12
A1橋台
その他
剥離・鉄筋露出-ⅱ
※進展なし

写真番号13
P1橋脚
その他
その他(落下物)-ⅱ
※進展なし

写真番号14
P1橋脚
ひびわれ-ⅳ
(最大W=0.4mm）
※進展なし

写真番号15、16
P1橋脚
ひびわれ-ⅳ
(最大W=1.0mm）
※進展あり 写真番号17

P1橋脚
ひびわれ-ⅳ
(最大W=0.4mm)
※進展あり
その他
漏水・遊離石灰-ⅱ
※新規

写真番号19
支承0101
支承の機能障害-ⅲ
その他
変形・欠損-ⅱ
※進展なし

写真番号20
支承0202
支承の機能障害-ⅲ
その他
うき-ⅲ
※進展あり

写真番号21
伸縮装置
その他
変色・劣化-ⅲ
土砂詰まり-ⅲ
※進展なし

写真番号22
防護柵
その他
防食機能の劣化-ⅲ
※進展なし

写真番号23
排水管
腐食-ⅲ
その他
防食機能の劣化-ⅲ
変形・欠損-ⅱ
※進展あり

（W=0.2mm
～1.3mm）

R-ⅲ
（W=0.15mm

～0.6mm）

（W=0.15mm
～ 1.0mm）

（W=0.3mm
～0.6mm）

（W=0.15mm
～0.7mm）

（W=0.2mm
～ 0.6mm）

R-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅲ
Br-ⅲ

F-ⅲ
Br-ⅲ F-ⅲ

Br-ⅲ

支承の機能障害-ⅲ

支承の機能
障害-ⅲ

Br-ⅲ

土砂詰まり-ⅲ

写真番号18
P1橋脚、伸縮装置
ひびわれ-ⅳ
（最大W=0.7mm）
※進展あり
その他
その他(異物)-ⅱ
※進展なし
漏水・滞水-ⅲ
※新規

凡 例

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

２径間 橋面 ２径間 床版下面

P1 P2 P1 P2

Ｐ２橋脚

上流側P1-P2下流側 P2-A2

写真番号24
主桁0102
腐食-ⅱ
その他
防食機能の劣化-ⅲ
※進展なし

写真番号25
主桁0202
腐食-ⅱ
その他
防食機能の劣化-ⅲ
※進展なし

写真番号26
横桁0502
腐食-ⅱ
その他
防食機能の劣化-ⅲ
※進展なし

写真番号27
床版0102
その他
剥離・鉄筋露出-ⅱ
※進展なし

写真番号28
床版0302
その他
剥離・鉄筋露出-ⅲ
※進展なし

写真番号29
P2橋脚、伸縮装置
ひびわれ-ⅳ
(最大W=0.6m）
その他
漏水・滞水-ⅲ
漏水・遊離石灰-ⅱ
※進展あり
その他(異物)-ⅱ
※進展なし

写真番号30、31
P2橋脚
ひびわれ-ⅳ
(最大W=1.0mm）
その他
その他(異物)-ⅱ
※進展あり

写真番号32
P2橋脚
ひびわれ-ⅳ
(最大W=0.4mm）
その他
漏水・遊離石灰-ⅱ
※進展あり

写真番号33
P2橋脚
ひびわれ-ⅳ
(最大W=1.0mm）
※進展あり
その他
剥離・鉄筋露出-ⅱ
※新規

写真番号34、35
P2橋脚
ひびわれ-ⅳ
(最大W=0.5mm）
※進展あり
その他
剥離・鉄筋露出-ⅲ
その他(異物)-ⅱ
※進展なし

写真番号36、37
P2橋脚
ひびわれ-ⅳ
(最大W=0.5mm)
※進展あり
その他
剥離・鉄筋露出-ⅲ
※進展なし

写真番号38
支承0101
支承の機能障害-ⅲ
その他
変形・欠損-ⅱ
剥離・鉄筋露出-ⅱ
※進展なし

写真番号39
支承0102
支承の機能障害-ⅲ
その他
うき-ⅲ
※進展なし

写真番号40
伸縮装置
その他
変色・劣化-ⅲ
土砂詰まり-ⅲ
※進展なし

写真番号41
防護柵
その他
防食機能の劣化-ⅲ
※進展なし

写真番号42
防護柵
その他
ゆるみ・脱落-ⅱ
※新規

写真番号43
排水管
腐食-ⅲ
その他
防食機能の劣化-ⅲ
※進展なし

H-ⅱ
変色・劣化-ⅲ

H-ⅱ
変色・劣化-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

H-ⅱ

支承の機能
障害-ⅲ
H-ⅱ

支承の機能
障害-ⅲ
U-ⅲ

H-ⅱ

（W=0.15mm
～0.5mm）

その他(異物)-ⅱ
剥離・鉄筋露出-ⅲ

Y-ⅱ
（W=0.2mm～0.5mm）

（W=0.4mm
～0.7mm）

CY-ⅱ
（W=0.15mm

～ 0.8mm）

Br-ⅲ

土砂詰まり-ⅲ

凡 例

漏水

ひびわれ

うき

剥離

剥落

鉄筋露出

遊離石灰

腐食

防食機能の劣化

豆板

ひびわれを伴う遊離石灰

Br

CY

HT

T

Y

F

J

R

C

U

H

３径間 橋面 ３径間 床版下面

Ａ２橋台

P2 A2 P2 A2

写真番号44
主桁0103
腐食-ⅱ
その他
防食機能の劣化-ⅲ
※進展なし

写真番号45

横桁0303
腐食-ⅱ
その他
防食機能の劣化-ⅲ
※進展なし

写真番号46
床版0103
その他

剥離・鉄筋露出-ⅲ
※新規

写真番号47
床版0303
その他

剥離・鉄筋露出-ⅲ
※進展なし

写真番号48

床版0303
ひびわれ-ⅱ
(W=0.2mm）
※進展なし

写真番号49

A2橋台
ひびわれ-ⅲ
(最大W=1.3mm)
※進展あり
その他
漏水・遊離石灰-ⅱ
※新規

写真番号51、52、53
A2橋台

ひびわれ-ⅳ
(最大W=0.5mm)
※進展あり
その他
剥離・鉄筋露出-ⅲ
※進展なし
漏水・遊離石灰-ⅱ
うき-ⅲ
※新規

写真番号54
支承0101
支承の機能障害-ⅲ
その他
剥離・鉄筋露出-ⅱ
※進展なし

写真番号55
支承0201
支承の機能障害-ⅲ
その他
変形・欠損-ⅱ
※進展なし

写真番号56
伸縮装置
その他
変色・劣化-ⅲ
土砂詰まり-ⅲ
※進展なし

写真番号57
防護柵
腐食-ⅲ
その他
防食機能の劣化-ⅲ

※進展あり

写真番号58
排水管
腐食-ⅲ
その他
防食機能の劣化-ⅲ
※進展なし

変色・劣化-ⅲ
土砂詰まり-ⅲ

Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

F-ⅱ
Br-ⅲ

T-ⅲ

F-ⅲ
Br-ⅲ

F-ⅲ
Br-ⅲ

F-ⅲ
Br-ⅲ

R-ⅱ
(W=0.4mm～ 0.5mm）

R-ⅱ

支承の機能障害-ⅲ 支承の機能障害-ⅲ
変形・欠損-ⅱ

R-ⅲ
(W=0.3mm）

(W=0.2mm）

写真番号50
A2橋台、伸縮装置
ひびわれ-ⅱ
(W=0.3mm)
その他

漏水・滞水-ⅲ
※進展なし



【諸元】 概算工事費（諸経費込み）

架設年次 橋長 幅員 単位 補修数量 単価(千円) 補修費(千円)

1976年 75.40m 4.22m m2 0 6.001 0
橋梁形式 m 0 14.129 0

m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

m2 0 7.203 0
0

14.3 14.129 202 (A1)

120.1 14.129 1,697 (P1)

124.8 14.129 1,763 (P2)

12.7 14.129 179 (A2)

m3 0 2,346 0

m2 0 7.573 0

掛m2 184.7 2.932 542
4,383

m2 0 6.364 0
m 14.08 66.885 942 (A1～A2)

5,325 (千円)

5割増補修費 7,987 (千円)

7,987

1,971
式 24.68 1,971
式 1 9,958
式 1 60.46 6,021
式 1 15,979
式 1 21.06 3,366
式 1 19,345

合計 19,345 (千円)

項目

主
桁
・
床
版

鋼材再塗装(RC-Ⅲ)

ひび割れ注入

橋
台
・
橋
脚

断面修復

ひび割れ注入

鋼H桁橋、逆T式橋台、T型橋脚 断面修復

表面保護

吊り足場

計

m

鋼桁に腐食、床版に鉄筋露出等が生じている。
伸縮部付近の床版剥離による止水材露出が見ら
れ、漏水が確認された。橋台に複数のひびわ
れ、橋脚の全周に亀甲状のひびわれ等が確認さ
れる。また、伸縮装置の目地材劣化、支承の機
能障害、防護柵の一部孔食が見られる。

表面保護

枠組足場

計

橋面防水・舗装打ち替え

弾性シール材充填

補修費

補修費

共通仮設費

　共通仮設費（率計上） 橋梁保全工事　地方部影響なし

純工事費

　現場管理費 橋梁保全工事　地方部影響なし

工事原価

　一般管理費

工事価格


